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Uma produção organizada e sob controle é a pedra angular para qualquer 
empresa de manufatura com ambições de crescimento e melhoria. A gestão da 
produção tem um peso enorme nos resultados e na performance de uma 
organização e, portanto, é um elemento fulcral para o seu sucesso. Este trabalho 
aborda a análise, revisão e remodelação do processo de planeamento e controlo 
de produção da Prilux, uma empresa no setor metalomecânico, que produz 
estufas e outros componentes metálicos. A necessidade surgiu pelo facto da 
gestão feita estar muito vulnerável ao erro humano e se basear pouco em 
informação explícita e organizada, resultando numa desorganização que 
tornava a produção um processo imprevisível e instável. Para o 
desenvolvimento deste projeto, numa primeira etapa foram avaliadas todas as 
características do sistema produtivo através de várias óticas. De seguida foi 
analisado o estado inicial em que se encontravam os elementos do processo de 
planeamento e controlo de produção e quais seriam os métodos e 
procedimentos indicados a usar para cada um. A informação recolhida permitiu 
tomar decisões informadas sobre que alterações fazer ao processo, resultando 
na remodelação do processo através da adição de várias novas práticas, como 
por exemplo a integração do MRP e a recolha dos tempos de processamento. 
No final deste projeto conclui-se que o aumento da robustez do processo até um 
ponto intermédio entre a minúcia académica e a ambiguidade prática pode ter 
resultados positivos que melhoram o fluxo de informação na organização sem 
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An organized and under control production is a key stone to any manufacturing 
company with ambitions of growth and improvement. The production 
management has a huge impact on the results and performance of an 
organization and therefore is a crucial element for its success. This report 
addresses the analysis, review and redesign of the production planning and 
control process of Prilux, a company in the Metalworking Sector, that makes 
greenhouses and other metal components. The need for this arose from the 
fact that the management was being made in a manner very vulnerable to 
human error and relied very little on explicit and organized information, resulting 
in a disorganization that made production an unpredictable and unstable 
process. For the development of this project, the first step was the evaluation 
of all the characteristics of the productive system through various optics. Then, 
it was analyzed the initial state of the elements of the production planning and 
control process and it was indicated which methods and procedures were more 
suitable for each one. The information gathered enabled a more informed 
decision making about what changes to make to the process, resulting in a 
process remodeling through the addition of various new practices, such as MRP 
calculations and the determination of processing times. At the end of this project 
it was concluded that increasing process robustness to a midway point between 
academic detail and practical ambiguity can have positive results that improve 
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1 – Introdução 
1.1 - Contextualização do trabalho 
Num chão de fábrica ocorrem continuamente inúmeras operações para que bens 
sejam produzidos. Vários operadores executam simultaneamente o trabalho, 
consumindo recursos e utilizando ferramentas para obterem resultados. Ao conjunto de 
operações necessárias para que se obtenha o produto final é chamado processo 
produtivo. A descrição de um processo produtivo consegue ser extremamente 
detalhada ou propositadamente ambígua, e pode variar de forma bastante relevante 
dependendo do produto final pretendido. No entanto, todas as empresas de 
manufatura desejam obter uma produção organizada e ritmada, que não falha nem em 
quantidade nem em qualidade para com a procura, ou seja, todas elas pretendem ter 
processos produtivos eficientes e eficazes.  
As empresas que pretendam crescer e tornarem-se atores de relevo no mercado 
global não se podem limitar a adquirir mais recursos produtivos. É preciso haver uma 
análise e um estudo de como esses recursos estão a ser usados, qual a capacidade atual 
da organização e qual o estado dos seus processos. À medida que uma empresa cresce 
é natural que os seus processos produtivos acompanhem esse crescimento e o seu 
sistema vá ficando mais complexo, o que aumenta a dificuldade de o gerir. Ao mesmo 
tempo, as suas ambições ditam que o nível de qualidade e o rigor dos seus processos 
também deve aumentar exigindo resultados melhores à gestão da produção.  
Para que todo o sistema funcione desta forma é necessário que essas operações 
sejam controladas, pois só assim se poderá manter os resultados dentro das 
expectativas, respeitando os requisitos. Também é preciso que o trabalho seja planeado 
para que as expectativas formadas sejam realistas e para que haja um mapa que guie as 
várias partes do sistema, uma vez que elas precisam de trabalhar em conjunto. Estas 
duas tarefas que gerem os processos formam também elas um processo designado por 
planeamento e controlo de produção. Será impossível gerir de forma correta os outros 
processos se o processo mestre não for adequado e estável. O seu objetivo final é o de 
que se obtenham gradualmente maiores volumes de produção com altos níveis de 
eficácia e qualidade através de um melhor processo administrativo baseado em decisões 
contextualizadas com a informação relevante. O projeto aqui apresentado irá focar-se 
neste tema do planeamento e controlo de produção aplicado no contexto de um caso 
de real. 
O estágio em causa foi desenvolvido no departamento da serralharia da Prilux, 
Comércio Construção de Obras Públicas, Lda. A Prilux é uma pequena e média empresa 
do setor Civil e Metalomecânico situada na Ponte de Vagos, que teve origem na empresa 
J. Prior, Lda. O seu trabalho está centrado no “Fabrico, Comercialização, Distribuição e 
Instalação de uma vasta gama de produtos e equipamentos, como estufas metálicas, 
sistemas de rega / fertirrega, estruturas para retenção de água e outros componentes 
metálicos, para uso comercial, agrícola, espaços de desporto e lazer e centros de 
pesquisa / educação” (Prilux, 2019). A Prilux pretende rever o processo de planeamento 
e controlo de produção do departamento da Serralharia, que se insere no setor 
metalomecânico, e aprimorá-lo para que possa obter da produção as condições 
necessárias para atingir os seus objetivos de qualidade e expansão. 
Os principais bens associados ao departamento de Serralharia são as estruturas 
metálicas para estufas e outros componentes metálicos variados para outras empresas.  
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Uma vez que a empresa tem aumentado o seu volume de vendas e tem adquirido 
clientes cada vez mais exigentes quanto a qualidade e eficácia, surgiu a necessidade de 
encontrar uma forma de gerir este departamento mais detalhada e adequada, pois 
vários clientes e até mesmo a gerência não estavam satisfeitos com o desempenho da 
gestão deste departamento. 
É esta a situação em que a Prilux se encontra no que toca ao processo de 
planeamento e controlo de produção. Existem meios e ambição para melhorar e até 
automatizar partes do processo, no entanto, aquando do início do projeto, esse 
processo era caótico, não estando completamente definido nem normalizado. Depois 
de ser analisada a produção e implementadas as mudanças no processo de planeamento 
e controlo de produção conseguiu-se obter informação que proporciona estabilidade e 
previsibilidade ao sistema produtivo e permitirá a implementação de outras melhorias 
futuras.  
1.3 - Objetivos  
O objetivo principal deste projeto passou por colmatar a necessidade de projetar 
e pôr em prática um processo de planeamento e controlo de produção que fosse 
relevante para a empresa, através da melhoria do processo atual. Para atingir essa meta 
foram delineados outros dois objetivos mais concretos.  
O primeiro seria o de obter uma compreensão do contexto da produção, para 
que se pudesse depois avaliar quais as alterações que seriam mais indicadas para este 
caso específico. Para isso tornou-se necessário estudar o sistema produtivo do 
departamento de Serralharia da Prilux e a caracterizá-lo em todas as suas partes de 
forma a que pudessem ser comparadas com o estado da arte. Existindo diversos 
processos com várias características relevantes muitos deles tiveram de ser 
categorizados de forma diferente e debaixo de diferentes óticas. Tendo em 
consideração o ambiente de produção, o tipo de processos e o layout, seria possível 
depois avaliar quais os métodos e procedimentos mais adequados, e assim, criar e 
implementar novas práticas, estandardizando todo o processo de planeamento e 
controlo de produção 
O segundo seria a recolha e organização da informação já existente através da 
criação de novas ferramentas de recolha de dados, para alimentar a base de dados do 
ERP para que informação relevante estivesse armazenada de forma segura e acessível. 
Sem essa informação quanto à sequência de operações, os tempos de processamento e 
a lista de materiais para os vários artigos produzidos seria impossível mais tarde obter 
alguma estabilidade ou previsibilidade. A recolha de informação é uma das condições 
necessárias para que o novo processo pudesse ser posto em prática. 
 
 1.4 – Estrutura do relatório 
De forma a estruturar a informação do relatório, este documento foi dividido em 
cinco capítulos. 
Este capítulo, o primeiro, tem como finalidade ser uma breve apresentação do 
projeto, contextualizando o problema e apresentando os motivos que levaram a 
empresa a propor a sua realização. Neste capítulo são ainda esclarecidos o objetivo geral 
pretendido e os objetivos concretos que fazem parte desse objetivo geral.  
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No segundo capítulo encontra-se a Contextualização teórica, onde estão 
expostos os conceitos teóricos fundamentais para um melhor entendimento do trabalho 
desenvolvido. Aqui estão apresentados tanto os vários fundamentos para a classificação 
de um sistema produtivo, como as definições dos vários elementos que compõem o 
processo de planeamento e controlo de produção. 
No terceiro capítulo está exposto o caso prático. É apresentada uma 
contextualização do setor e é feita a descrição do seu sistema produtivo. De seguida é 
feita a sua análise consoante a teoria exposta no capítulo anterior.  
No seguimento desta análise, no capítulo quatro é apresentada a situação 
inicial do processo de planeamento e controlo de produção e de seguida são indicadas 
quais as alterações introduzidas, assim como as razões que as justificam. 
Por fim, o quinto capítulo apresenta de uma forma resumida os resultados 
obtidos e as conclusões a que se chegou, assim como é também é indicado que futuras 








2- Contextualização Teórica 
Neste capítulo é exposta uma revisão dos conceitos teóricos que serão 
importantes para compreender o projeto desenvolvido. Desta forma o leitor é 
introduzido aos temas abordados no trabalho nomeadamente as várias perspetivas da 
classificação de produção como o ambiente de trabalho, o tipo de processo, e o layout. 
Mas também as etapas do planeamento e controlo de produção onde são 
apresentadas as questões e métodos habitualmente usados a propósito desse 
processo. 
2.1 - Classificação da produção  
“O design de um sistema de manufatura e controlo não pode ser feito em 
isolamento, devendo ser baseado nas especificidades dos produtos produzidos e nas 
características do seu mercado” (Olhager & Selldin, 2007). 
Perante o desafio de estudar qual a melhor abordagem para executar o processo 
de planeamento e controlo de produção o primeiro desafio está em classificar o sistema 
de produção e o mercado no qual este se insere. A literatura oferece várias abordagens 
para tratar o problema de planeamento da produção, no entanto a escolha sobre que 
abordagens usar está presa às necessidades do mercado e à exequibilidade dos métodos 
no ambiente prático.  
Tenhiala (2011), Mckay, Pinedo, & Webster (2002) e Proud (2007) indicam que 
há uma disparidade entre a literatura académica e a realidade prática das empresas, no 
sentido em que os gestores acreditam que nas abordagens propostas na literatura não 
é dado espaço suficiente ao julgamento humano, e isso leva a que os gestores da 
produção abandonem muitas das técnicas mais sofisticadas por métodos mais simples 
mas que dão liberdade ao gestor para decidir o que é mais importante para os clientes 
e os operadores. Para além disso, métodos menos minuciosos tornam o processo menos 
burocrático e em várias situações aumentam a agilidade da empresa para resolver os 
problemas e lidar com imprevistos. Isto não significa que não haja razão em ambos os 
lados, mas implica que os estudos que demonstram bons resultados para uma empresa 
não possam ser aplicados a outra empresa em que os clientes, os operadores e o gestor 
são diferentes. Para colmatar esta disparidade, o primeiro passo a dar no design de um 
processo de planeamento e controlo será o de analisar e classificar a produção para que 
haja um profundo entendimento das suas necessidades e limitações e se consiga 
distinguir quais os métodos que melhor se adequam à situação da empresa. Esta 
classificação deve ser feita analisando vários aspetos através de diferentes perspetivas. 
2.2 - Sincronização capacidade-procura 
2.2.1 – Padrões de procura 
“Para permanecerem competitivas e satisfazerem as necessidades do mercado, 
as empresas de manufatura têm de lidar com as mudanças rápidas nas exigências dos 
clientes no que toca ao tipo de produtos, quantidades e datas de entrega. Devem ainda 
ter a habilidade de modificar os seus sistemas de manufatura. O Planeamento e 
Controlo de Produção deve compensar estas flutuações através do ajuste de 
capacidade” (Hua, Guana, Hana, & Wen, 2016).  
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As atividades de PCP, embora se conclua que podem ser completamente 
diferentes de uma situação para outra, têm o mesmo objetivo conceitual: a conciliação 
da capacidade e da procura. A procura é um fator impossível de controlar na totalidade 
e comporta-se de formas diferentes consoante o mercado. Contudo, os diferentes 
padrões da procura irão influenciar as características da produção.  
Tal como está ilustrado na Figura 1, 
a procura pode ser estável, sem exibir 
grandes variações ao longo do tempo, 
como é o exemplo dos bens standard como 
os combustíveis. A procura também pode 
ser sazonal, aumentando previsivelmente 
numa época do ano e diminuindo noutra, 
como acontece em produtos que estejam 
relacionados com épocas festivas, como o 
Natal. Em alguns casos a procura pode ser 
esporádica, em que os seus níveis são por 
norma baixos e aumentam bastante 
durante um período devido a algum evento 
extraordinário ou catástrofe natural, como 
é exemplo medicamentos para uma 
doença da qual se dê um surto. Por fim, a 
procura pode seguir padrões criados pelos ciclos de vida de um produto.  
Em alguns casos a procura exibe vários dos padrões enumerados ao longo do 
tempo e em todos os casos há um grau de aleatoriedade maior ou menor.  
 
2.2.2 - Estratégias de sincronização capacidade-procura 
Para que a capacidade possa dar resposta à procura, quando ela varia o PCP pode 
seguir diferentes estratégias, Stevenson (2018) e Slack, Chamber, & Johnson (2007) 
destacam três:  
- Nivelamento da capacidade, é uma 
abordagem que ignora flutuações de procura 
mantendo a capacidade constante ao longo 
do tempo, fazendo variar os níveis de 
inventário, como como está ilustrado na 
figura 2. Por norma isto é praticado em 
produções com produtos não perecíveis que 
se possam armazenar nas épocas de procura 
baixa para compensar a capacidade nas 
épocas de procura alta e que necessitem de 
recursos especializados (por exemplo a 
produção de aparelhos eletrónicos com procura sazonal que aumenta no último 
trimestre do ano devido a épocas festivas). A opção de adotar o nivelamento de 
capacidade é condicionada pelo facto de que não é fácil aumentar e diminuir a 
capacidade de produção em certos negócios, mas também é muitas vezes determinada 
pela filosofia da empresa de preferir construir relações mais firmes e menos voláteis 
Figura 1 – Padrões de procura 
Figura 2 - Gráfico exemplo para nivelamento da procura 
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com os seus trabalhadores. No entanto, esta prática implica manter um alto nível de 
stock, que acarretam custos e lançar ordens de produção para inventário baseadas em 
previsões, o que acarreta risco. 
- Perseguição da procura, é uma 
abordagem em que o planeamento persegue as 
flutuações da procura, como ilustra a figura 3, 
tendo em conta as previsões da procura ou os 
pedidos reais fazendo variar a capacidade 
através do aumento ou diminuição dos recursos 
humanos, das máquinas e dos tempos de 
laboração. Obviamente que isto gera 
instabilidade na qualidade da produção uma vez 
um operário recém-contratado ou a trabalhar 
horas extra está sujeito a cometer mais erros. Para 
além disso, esta abordagem também aumenta a complexidade nas tarefas de 
planeamento, mas num contexto em que os produtos são perecíveis e que os recursos 
são comuns, torna-se uma abordagem pertinente (por exemplo na mão-de-obra para a 
organização de eventos).  
- Gestão da procura, é uma abordagem que tenta influenciar a procura, de 
maneira a que esta se ajuste à capacidade disponível. Um dos métodos mais utilizados 
para fazer variar a procura de um produto é pelo seu preço. Se a procura diminuir e se 
pretender que a quantidade da procura continue ao mesmo nível da oferta terá de se 
aumentar a oferta baixando o preço. Esta estratégia é seguida muitas vezes em produtos 
com procura sazonal ou em produtos perto de perecer, por exemplo o caso dos 
supermercados que aplicam descontos a certos produtos, porque estão a chegar ao fim 
da validade. A procura pode também ser influenciada por campanhas de marketing. 
 
Para se avaliar qual das abordagens é a mais ajustada Suwanruji & Enns (2016) 
indicam que “as duas dimensões de performance serão o nível de inventário e o nível 
de serviço ao cliente. O nível de inventário é baseado na quantidade de material em 
todos os níveis da cadeia de abastecimento e o nível de serviço ao cliente é baseado nos 
atrasos das entregas ao cliente.” Estes dois indicadores refletem os custos de stock e de 
rutura. No entanto Stevenson (2018) adiciona mais dois fatores importantes a 
considerar na escolha da estratégia e são elas a flexibilidade, ou seja, a facilidade com 
que se ajusta os recursos produtivos, e o outro será a política da empresa. Ao incorrer 
em custos de rutura a empresa deixará as suas relações com os clientes mais instáveis, 
no entanto se fizer variar muito a capacidade poderá não ter uma força de trabalho tão 
unida e fiel à empresa. Neste aspeto a gestão intermédia de produção poderá ser 
forçada a adotar uma ou outra estratégia mesmo que essa não seja a mais lucrativa a 
curto prazo. Em casos reais, a maioria das organizações vê-se obrigada a adotar uma 
mistura das três abordagens para lidar com a variação da procura, sendo que a 
predominância de uma delas estará associada às características de cada negócio. A 
forma como a procura varia e as diferentes estratégias usadas para que a capacidade 
lhe possa dar resposta irão ser elementos que influenciam o ambiente de produção. 
 
Figura 3 - Gráfico exemplo para perseguição da procura 
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2.2.3 - Gestão de stock 
A gestão de stocks é mais um dos vários temas sobre o qual o Planeamento e 
Controlo de Produção se deve debruçar em praticamente todas as empresas pois quase 
todas costumam manter artigos em stock, quer sejam matérias primas, trabalho em 
curso de fabrico ou produtos acabados. Deve haver especial atenção no caso de 
empresas que usem a estratégia de Nivelamento da Capacidade. As circunstâncias do 
mercado que levam a empresa a adotar essa estratégia assim como as características 
físicas de um produto ou chão de fábrica que condicionam o seu armazenamento farão 
com que a decisão sobre os níveis de stock a manter seja mais um caso onde a 
caracterização da produção influencia o planeamento. Shenoy & Rosas (2018) indicam 
que a gestão de stock aborda 3 questões. Com que frequência deve ser revisto o nível 
de stock de um item? Quando deve ser colocada uma ordem de reabastecimento? Qual 
deve ser a quantidade indicada na ordem? Para responder a estas três questões os 
gestores de stock precisam de considerar as características dos artigos (tal como o perfil 
da procura, o tempo de reabastecimento, o momento de revisão de stocks e o tempo 
de vida do produto) que estão a ser geridos. 
Aprofundando a segunda questão quanto ao momento em que é colocada uma 
ordem de reabastecimento é muito comum definir que esse momento é alcançado 
quando o nível de stock iguala o nível de reabastecimento. O nível de reabastecimento 
será o número de artigos em stock que gera um alerta para a necessidade de 
reabastecimento. Para calcular o nível de reabastecimento será preciso ter dados 
históricos da procura e do prazo de entrega do reabastecimento. A partir desses dados 
será calculada procura média diária (𝑃𝑚), o tempo médio de reabastecimento em dias 
(𝑇𝑟𝑚) e o stock de segurança para o nível de serviço que é desejado (𝑆𝑠𝑛𝑠). Segundo 
Stevenson (2018) o nível de reabastecimento poderá então ser calculado através da 
seguinte expressão: 
 
(1) 𝑁𝑟 = ( 𝑃𝑚  ×  𝑇𝑟𝑚) + 𝑆𝑠𝑛𝑠 ; 
 
Para calcular o stock de segurança é usado o desvio padrão da procura 𝜎 e Z, que 
é o número de desvios padrões tabelado que será determinado pelo nível de serviço 
pretendido.  
 
(2) 𝑆𝑠𝑛𝑠 = 𝑍. 𝜎    ; 
 
Por um lado, um alto nível de produtos em stock aumenta o nível de capital 
paralisado e implica um maior e mais arriscado investimento uma vez que há propensão 
para que um produto se torne obsoleto no mercado ou se estrague. No chão de fábrica, 
as produções em grandes quantidades tornam o tempo médio de produção maior, 
reduzindo a capacidade da produção reagir às mudanças e ocupando espaço, que 
também é um ponto negativo e implica maior esforço logístico. Estes aspetos são 
conhecidos como custos de posse. Por outro lado, caso não haja produtos suficientes 
em stock e não se conseguia satisfazer a procura, a venda pode ser perdida ou sofrer 
uma penalização na margem de lucro se houverem custos associados à espera por parte 
do cliente. Esses custos são conhecidos como custos de rutura. Há que ter em conta por 
fim os custos de aprovisionamento que consoante as relações que existirem com o 
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fornecedor poderão trazer vantagens económicas que favoreçam ou não um 
aprovisionamento em grandes quantidades. 
 
2.3 – Perspetivas da classificação da produção 
2.3.1 - Ambientes de produção: 
Uma das características que define a produção é a sua relação com os clientes e 
que tipo de estratégia usará para satisfazer as necessidades do mercado. Isto irá 
determinar alguns fatores e restrições que influenciarão o planeamento de produção 
como por exemplo o nível de stock do produto final e produto intermédio (em vias de 
produção). Chapman (2006) usa o termo “Influência do consumidor” enquanto outros 
como Jacobs, Berry, Whybark, & Vollmann (2011) e Sule (2008) usam o termo “ambiente 
de produção”. Slack, Chambers, & Johnston (2007) indicam que estes diferentes 
ambientes de produção são diretamente derivados do rácio P:D, sendo P o tempo que 
se demora a produzir o produto e D o tempo que um cliente espera até receber o 
produto depois de o pedir. Em diferentes setores temos diferentes valores para o P e o 
D, os tempos de produção variam e o tempo que os clientes estão dispostos a esperar 
varia, e é essa diferença entre tempos que leva as empresas a produzir para stock como 
condição, mesmo que isso incorra em maior investimento. Para além do maior 
investimento, devido ao stock, também há maior risco pois o processo produtivo é 
executado com vista a satisfazer procura independente.  
A procura do cliente é considerada procura independente pois a decisão e o 
timing da compra por parte do cliente são independentes das ações da empresa. No 
entanto, depois de ser decidida a quantidade a produzir, a procura para os componentes 
desse produto pode ser considerada procura dependente, pois pode ser calculada e é 
depende diretamente das quantidades de produto final a produzir. Ao momento no 
processo de produtivo em que a procura passa de independente para dependente 
Jacobs, Berry, Whybark, & Vollmann(2011) atribuem o nome de “ponto de 
desacoplamento da ordem do cliente”. Este momento ocorre quando a empresa se 
torna responsável por determinar o timing e as quantidades a produzir, au invés do 
cliente. 
Na literatura são encontrados 4 tipos de ambientes de produção diferentes que 
resultam dos diferentes rácios P:D e que têm 4 diferentes pontos de desacoplamento. 
 
  2.3.1.1 - Produção para Stock (Make-to-stock) 
O cliente impõe um prazo de entrega “imediato” e a empresa vê-se inclinada a 
produzir para stock independentemente do tempo que o produto demorar a ser 
produzido pois se não tiver stock de produto acabado incorre em custos de rutura. Este 
caso é aplicável à maioria das situações em que é vendido um artigo a um consumidor 
final através de um ponto de venda. Por norma a produção é em grande quantidade e o 
mercado bastante competitivo em relação ao preço. A única decisão que o cliente toma 
é a de escolher se quer comprar ou não, e no caso de querer, qual dos produtos 
acabados quer comprar, isto sem participar na customização do produto, por exemplo 
roupa “pronto a vestir”, produtos num supermercado, combustível. Esta estratégia 
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implica que a empresa deve produzir tendo em conta que precisa de ter stock suficiente 
para satisfazer a procura dos seus clientes, logo todo o processo produtivo é guiado 
segundo previsões de procura (independente). Os fatores que mais influenciam o 
planeamento de produção neste ambiente são a manutenção dos níveis de stock de 
produto final, quer por previsões, no caso de o tempo de produção ser demorado, quer 
por perseguição da procura, caso o processo produtivo seja rápido. Nestes casos o 
objetivo é manter o stock de produto final próximo do stock de segurança ou das 
indicações resultantes do cálculo da previsão de necessidades. “Neste ambiente o plano 
mestre serve na verdade como um cronograma de montagem final, e pode ser visto 
como um plano de reabastecimento de stock de produto acabado (…) a satisfação de 
pedidos acaba por quase nunca passar pelo Master production schedule pois os pedidos 
são satisfeitos diretamente pelas quantidades em stock” (Chapman, 2006). O facto de 
haver uma folga criada pelo stock de segurança faz com que haja também a ambição de 
manter a produção estável e em quantidades que tornem o processo produtivo o mais 
económico possível. 
 
  2.3.1.2 - Montagem por encomenda (Assemble-to-order) 
Neste caso “A empresa produz artigos em antecipação da procura, mas apenas 
configura estas submontagens ou componentes em produto para vender quando os 
pedidos reais dos clientes são recebidos” (Harrison & Petty, 2002). O cliente está 
disposto a esperar algum tempo pelo seu produto. Este caso é aplicável em situações 
em que é vendido um artigo sujeito a um nível de customização ditado pelo consumidor 
com opções previamente determinadas (por exemplo a aplicação de extras num 
automóvel). Nestes ambientes há uma maior variedade de oferta e por restrições de 
valor, dimensão ou outras condições, a empresa não consegue ter em stock produto 
acabado suficiente sem incorrer em demasiados custos de stock. No entanto uma vez 
que muitos dos seus artigos utilizam artigos intermédios semelhantes a empresa tem 
em stock esses artigos intermédios para diminuir o tempo entre o momento em que o 
cliente coloca a encomenda e o momento em que o cliente a recebe, retirando-lhe o 
tempo de produção dos artigos intermédios que são comuns entre os pedidos. O ponto 
de desacoplamento da ordem do cliente situa-se antes da montagem final e torna a 
finalização do produto uma resposta à procura dependente ao contrário do resto do 
processo produtivo. Nesta situação a satisfação do cliente depende tanto da gestão de 
stock de produtos intermédios como do agendamento das montagens. Embora seja 
importante assumir um compromisso de entrega para com o cliente e cumpri-lo, esse 
planeamento é feito num nível à parte, pois, o Master production schedule não costuma 
contabilizar sequer o stock de produto final. Uma vez que a variedade de produto final 
pode ser enorme, mas a variedade de produto intermédio é muito menor, é preferível 
focar o plano no stock do produto intermédio reduzindo assim a complexidade sem 
correr o risco de entrar em rutura. Isto torna o plano do assemble-to-order semelhante 





  2.3.1.3 - Produção por encomenda (Make-to-order) 
Semelhante à situação anterior de Montagem por encomenda, o cliente está 
disposto a esperar algum tempo pelo seu produto, mas o nível de influência que o 
cliente tem nesta situação é ainda maior. Neste caso difere o facto de que os artigos não 
contêm produtos intermédios em comum, mas apenas matérias primas comuns entre 
si (por exemplo bolos de casamento ou roupa feita à medida). Há uma variedade 
considerável de produtos que por restrições de valor, dimensão ou outras condições, a 
empresa não consegue ter suficiente produto em stock acabado sem incorrer em 
demasiados custos de stock. No entanto como o processo de design e engenharia do 
produto está feito e as matérias-primas entre artigos são maioritariamente comuns, a 
empresa pode diminuir o tempo entre o momento em que o cliente coloca a encomenda 
e o momento em que o cliente a recebe, retirando-lhe o tempo de aprovisionamento 
das matérias primas. “Um grande número de produtos finais podem ser feitos usando 
as habilidades e conhecimentos básicos da empresa. O Master production schedule é 
feito para as matérias-primas e recursos básicos que são usados para criar os produtos 
finais” (Sule, 2008). O ponto de desacoplamento da ordem do cliente está antes de 
qualquer processo produtivo, mas depois do processo de aprovisionamento e 
engenharia do produto. Nesta situação a satisfação do cliente depende da gestão de 
stock de matérias-primas, da gestão da capacidade e do agendamento de produção das 
encomendas. Neste ambiente já não há necessidade de produzir com base em previsões 
por isso o planeamento foca-se em acompanhar os pedidos e cumprir os prazos de 
entrega, mas obviamente que não pode negligenciar a tarefa de prever quanta matéria 
prima será necessária e, em certos mercados, prever até a capacidade necessária. 
 
  2.3.1.4 - Design por encomenda (Engineer-to-order) 
O cliente está disposto a esperar o tempo necessário para que o produto que ele 
necessita seja produzido com todos os requisitos. Este caso é aplicável em situações em 
que a venda inclui o desenvolvimento de um projeto para o produto pedido, em que o 
cliente tem um alto nível de influência no seu desenvolvimento e o seu pedido está 
apenas limitado pela existência de processos de transformação da empresa que o 
consigam satisfazer. O artigo tem por norma um valor elevado e demora um tempo 
elevado até ser entregue, uma vez que precisa de passar pela fase de projeto e, na maior 
parte dos casos, aprovisionamento (por exemplo na construção civil de pontes). Uma 
vez que a variedade de produtos a ser produzidos é praticamente ilimitada e cada venda 
é diferente, o tempo entre o momento em que é feita a encomenda e o momento em 
que é entregue a encomenda pode já tornar-se considerável pois têm de se realizar 
todas as fases da criação do produto. O ponto de desacoplamento da ordem do cliente 
precede todas as fases de produção. Nesta situação a satisfação do cliente depende do 
cumprimento dos compromissos feitos ao cliente quer nos requisitos feitos no pedido 
quer na data de entrega, ou seja, a comunicação com cliente é o fator mais importante. 
Portanto, neste ambiente, o planeamento foca-se no acompanhamento dos projetos 
mantendo contacto com o cliente. Alguns autores consideram o planeamento neste 
ambiente parecido ao de produção por encomenda pois consideram a fase de 
desenvolvimento como um processo produtivo igual aos outros, no entanto o facto de 
o produto ter de ser desenvolvido torna a compromisso de entrega mais difícil de 
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calcular e acarreta mudanças para as outras tarefas do planeamento como o 
aprovisionamento e a gestão de capacidade. “Dificuldades em estimar o lead time e as 
datas de entrega, retrabalho dispendioso devido à perceção tardia de erros e 
desperdício de materiais” são algumas das características enumeradas por Pandit & Zhu 
(2007) para descrever este ambiente de produção. 
 
“O Master production schedule deve refletir a estratégia que a empresa toma ao 
ambiente de negócio em que opera” (Jacobs, Berry, Whybark, & Vollmann, 2011). Um 
plano que contenha informação demais não irá ser cumprido ou será um desperdício de 
recursos, enquanto que um plano que não contenha a informação necessária irá resultar 
em erros, logo é imprescindível que o planeamento se foque nos fatores que são 
importantes para cada um dos ambientes de produção. 
A figura 4 ilustra para cada ambiente produtivo, quais os processos pré-pedido e 
pós-pedido. Os processos feitos pré-pedido têm por base previsões da procura o que 
implica a tomada de riscos de incorrer em prejuízos caso a procura se desvie do 
planeado. Os processos executados pós-pedido terão em teoria um risco muito menor 
pois irão satisfazer a procura real, no entanto a sua execução é muito mais complexa e 
pode existir uma exigência muito maior a trabalhar sob pressão para satisfazer a 
procura, uma vez que não há a “folga” do stock de segurança. Isto faz com que um 
planeamento focado nos níveis de stock e nos planos mais económicos sejam adequados 
para um ambiente e que um planeamento focado no acompanhamento de cada pedido 
seja mais indicado para outro ambiente. 
 
2.3.2 -Tipos de processos: 
É importante avaliar a produção através do seu grau de flexibilidade. Isto é feito, 
compreendendo os tipos de processos produtivos que uma empresa executa. Esta 
categoria classifica os processos através do volume e da variedade dos produtos deles 
resultantes. Chapman (2006) e Slack, Chambers, & Johnston (2007) descrevem 5 tipos 
de processos produtivos que por terem ritmos e níveis de variedade diferentes irão 
implicar diferentes tipos de planeamento.  




Figura 5 - Variedade e volume dos vários tipos de processos 
 
Através da figura 5 é percetível que os 5 tipos de processos poderiam ser pontos 
numa linha reta que diminui em variedade à medida que aumenta no volume e que 
certas áreas do diagrama cartesiano estão a branco. Estas zonas são produções com 
processos não ideais. No caso de uma empresa ter um processo com pouca variedade e 
pouco volume está a perder a oportunidade de tirar partido de economias de escala, 
enquanto no caso da empresa ter muita variedade e muito volume estará 
provavelmente a incorrer em grandes custos de stock ou poderia dividir as suas 
produções em subproduções para assim gerir melhor os seus recursos. Uma vez que só 
nos interessa planear de forma correta produções que usem processos pertinentes só 
precisamos de analisar os 5 tipos que compõem a linha de proporcionalidade inversa 
entre a variedade e o volume. 
 
2.3.2.1 - Produção intermitente unitária (por projeto) 
Um processo de produção por projeto assume como resultado um produto único 
que nunca foi feito antes nem será repetido. Este tipo de processo é aplicável a produtos 
muito elaborados e de grande dimensão com um forte valor acrescentado, por exemplo 
a produção de navios. Os prazos de produção rondam os meses ou anos e, como a 
variedade de produção é alta a taxa de utilização de cada equipamento pode ser baixa. 
O Planeamento e controlo de produção, que costuma ser feito por grupos de pessoas 
dependendo dos tamanhos dos projetos, foca-se na gestão dos recursos e controlo de 
prazos em função do caminho crítico, pois são essas as atividades que mais influenciam 
a data de conclusão e consequentemente os custos de produção. “O mapa de um 
processo por projeto será com certeza complexo, por um lado porque cada produção 
unitária é enorme e há várias atividades a ocorrer ao mesmo tempo, e por outro lado 
porque as atividades neste processo envolvem o critério de agir de acordo com a 
capacidade crítica profissional” (Slack, Chambers, & Johnston, 2007). Embora o processo 
não seja completamente mapeado ao detalhe muitas partes do processo são ou vão 




2.3.2.2 - Produção Intermitente Múltipla (Job shop ou por 
trabalho) 
Num processo de produção por job shop os recursos utilizados são flexíveis e 
usados em diferentes tarefas, e os produtos embora sejam diferentes e precisem de 
tarefas diferentes podem precisar de usar os mesmos recursos como por exemplo numa 
empresa que faça pinturas e revestimentos de peças ou na produção de ferramentas 
para máquinas. Os prazos de produção rondam os dias ou semanas, e acabam por estar 
mais dependentes da performance do trabalhador. Para aumentar a hipótese de vendas 
as empresas podem aumentar a variedade de oferta obtendo mais máquinas o que faz 
as taxas de utilização dos equipamentos serem médias/baixas. “O trabalho neste 
ambiente irá decorrer de uma forma um pouco incerta devido à grande variedade de 
designs para cada trabalho (…) as trocas de informação tendem a ser informais e pouco 
detalhadas” (Chapman, 2006). O planeamento e controlo de produção foca-se na 
saturação da capacidade dos seus recursos e no controlo dos prazos das encomendas, 
pois neste caso a empresa pode estar a produzir peças unitárias, mas para vários clientes 
ao mesmo tempo obrigando os recursos a ser partilhados pelas encomendas. O mapa 
do processo é menos complexo que o do processo por projeto pois os produtos acabam 
por ter uma escala menor, mas o horizonte temporal do planeamento continua a ser 
curto. 
 
2.3.2.3 -Produção Repetitiva Intermitente (por Lotes) 
Num processo de produção por Lotes há uma repetição de tarefas e dependendo 
da quantidade do Lote o processo pode-se assemelhar ao processo de produção por job 
shop. Por norma é aplicável a produtos complexos normalizados, produzidos mais que 
uma vez, não continuamente, mas sim em grupos ou lotes, por exemplo o fabrico de 
móveis ou roupa. Os prazos de produção rondam a dimensão das horas ou dias e o 
equipamento do qual a empresa dispõe costuma ser mais especializado que num job 
shop, o que faz com que a taxa de ocupação dos equipamentos tenha um nível 
médio/alto. Uma vez que o processo não é contínuo, o produto é transportado em lotes. 
A produção por lotes encontra-se no intermédio entre os grupos de produção repetitiva 
e intermitente e o PCP foca-se nas quantidades indicadas a serem produzidas em cada 
lote de produção, pois esses fatores irão influenciar os custos de stock, de rutura e a 
taxa de utilização dos equipamentos. Para além disto também é dada atenção ao 
sequenciamento de lotes uma vez que o horizonte temporal do planeamento é maior e 
procura-se obter um processo de aprovisionamento mais exato e preciso.  
2.3.2.4 - Produção Repetitiva discreta (por flow shop) 
O processo de produção por flow shop por norma é aplicável a produtos standard 
de grande consumo contabilizados peça-a-peça, mas com quase nenhuma variedade, 
por exemplo a produção de telemóveis. “O que caracteriza o flow shop é a existência de 
um número de máquinas ou centros de trabalho nos quais todos os trabalhos são 
processados na mesma sequência. No entanto o tempo de processamento para cada 
trabalho em cada máquina pode variar” (Sule, 2008). 
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Os equipamentos costumam ser otimizados para fazer uma única tarefa de maneira 
repetitiva e eficiente o que faz com que o trabalhador tenha um trabalho mais 
monótono e estável. Os prazos de produção rondam a dimensão dos minutos ou horas 
e a taxa de ocupação dos equipamentos costuma ser alta porque quase não há pausas 
na produção. O PCP foca-se em tentar reduzir ao máximo os custos de produção através 
do uso de economias de escala e planos de amortização de equipamento longos, uma 
vez que o mercado é competitivo para este tipo de produtos. O plano deste tipo de 
produções costuma ser focado em volumes o que é mais simples e o seu controlo mais 
fácil de medir e criar indicadores de performance por não haver tantas variáveis que a 
desestabilizam.  
 
2.3.2.5 - Produção Repetitiva contínua 
A produção contínua é muito semelhante à produção por flow shop, mas não é 
contabilizado produto individual. “Às vezes estes processos são literalmente contínuos 
no sentido de que os produtos são inseparáveis e são produzidos num fluxo sem 
indicação futura para parar” (Slack, Chambers, & Johnston, 2007). São por norma 
aplicáveis a produtos standard de grande consumo sem que sejam contabilizadas peças, 
por exemplo eletricidade ou as refinarias de petróleo, onde a produção inteira pode ser 
resumida a um único processo. Alguns aspetos em que a produção contínua se distingue 
da produção discreta é na diminuição da já pequena variedade e o investimento para 
otimizar o processo é ainda maior. O planeamento para este tipo de processo foca-se 
em manter o processo ativo para que este nunca pare e o controlo da produção e do 
produto é feito de forma automatizada uma vez que seria complicado para uma pessoa 
controlar algo que é difícil de contabilizar o que torna o plano algo simples e agregado. 
 
Em conclusão, o trabalho do planeamento e controlo de produção irá variar em 
vários aspetos dependendo da variedade e do volume dos produtos na produção, tal 
como está ilustrado na Figura 6. O tipo de processo usado na produção irá influenciar 
bastante a natureza do planeamento e os aspetos em que ele se foca. Chapman (2006) 
salvaguarda que na realidade será comum haver uma mistura destes 5 tipos de processo 
numa dada organização. 
 




2.3.3 - Layout 
“O layout de uma operação diz respeito à localização física dos recursos 
transformadores. Isto implica decidir onde colocar todas as instalações, máquinas, 
equipamentos e funcionários na operação” (Slack, Chambers, & Johnston, 2007). 
Esta é uma característica a ter em conta para se avaliar um plano de produção e será 
bastante relevante na alocação de recursos, na complexidade da sequenciação de 
tarefas e nos níveis de stock de produtos intermédios.  
Os layouts podem resultar de restrições de segurança e qualidade, mantendo processos 
produtivos isolados do resto da produção. O layout também pode ser resultado das 
características dos produtos ou dos equipamentos que por serem difíceis de serem 
movimentados durante a produção se tornam uma restrição. A maioria dos layouts 
práticos derivam de quatro básicos tipos de layout: 
2.3.3.1 - Layout de Posição-Fixa 
Os produtos a serem transformados 
têm uma posição fixa e são os recursos de 
transformação que se movem para o local 
onde o trabalho precisa de ser executado. Isto 
ocorre quando o produto é grande demais para 
ser movido, delicado demais para ser movido 
ou tem uma posição fixa que não pode ser 
alterada (por exemplo a construção de uma 
estrada, ou durante uma cirurgia). Nesta 
situação o planeamento está menos 
concentrado no local do produto e mais 
concentrado na movimentação dos equipamentos e dos trabalhadores. O timing para 
que os recursos corretos estejam no local correto com as condições necessárias assume 
o papel principal. Segundo Slack, Chambers, & Johnston (2007) o maior problema neste 
tipo de layout é atribuir um local a cada operador de forma a que ele tenha o espaço 
que precisa para si, para as ferramentas e para os materiais sem que interfira com as 
movimentações e trabalhos dos outros operadores, minimizando as movimentações 
totais. 
 
2.3.3.2 - Layout Funcional  
Os recursos estão organizados e 
agrupados por função criando zonas 
dedicadas a um dos processos 
transformativos, o que significa que os 
produtos fluem pelo layout consoante o 
processo transformativo que precisam 
que seja realizado. “Normalmente, isto 
torna o padrão dos fluxos das operações 
algo complexo” (Slack & Brandon-Jones, 
2018). 
Figura 7 - Ilustração de um layout posição fixa 
Figura 8 - Ilustração de um layout funcional 
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Isto acontece quando é mais fácil movimentar os produtos do que seria movimentar os 
equipamentos, ou quando é conveniente que os recursos com o mesmo processo 
transformativo trabalhem juntos (por exemplo uma empresa metalomecânica, ou uma 
universidade).  
Os trabalhadores, tal como os produtos, também se deslocam entre os centros de 
trabalho, para realizarem tarefas, sendo fixos apenas os equipamentos. Neste caso o 
sequenciamento das tarefas que cada recurso deve executar ganha mais importância no 
plano para que os materiais e os trabalhadores tenham sempre equipamentos 
disponíveis sem que a produção pare ou acumule produto intermédio ao ponto de 
dificultar as tarefas. 
 
2.3.3.3 - Layout por produto  
Os recursos estão organizados 
segundo a conveniência e simplificação 
dos fluxos dos produtos, para que a sua 
localização siga a sequência do processo 
produtivo do produto, fazendo com que 
estes fluam continuamente pela “linha 
de produção”. “Os layouts por produto 
são usados para obter um fluxo rápido e 
regular de grandes volumes através 
de um sistema” (Stevenson, 2018). 
Neste caso para cada produção 
movem-se e os produtos enquanto os equipamentos e as pessoas se mantêm no mesmo 
local. Isto acontece quando é preciso produzir um produto em volumes muito grandes 
sem aumentar o material intermédio para volumes impraticáveis (por exemplo a 
montagem de automóveis).  
O plano de produção deve atribuir objetivos à linha de produção e certificar-se que esta 
vai funcionando ao ritmo desejado focando-se mais no volume de produção do grupo e 
menos nos recursos individuais. 
 
2.3.3.4 - Layout Celular 
Os recursos estão agrupados em células de acordo com uma sequência de 
processos que uma família de produtos com características parecidas precisa de 
percorrer. A célula pode não percorrer a sequência de processos inteira como no layout 
por produto, mas também não fica limitada a dedicar-se a um só produto formando um 
layout que mistura qualidades do layout por produto e qualidades do layout funcional, 
isto acontece quando uma empresa oferece alguma variedade de produto, mas sem que 
os processos de manufatura sejam muito diferentes entre produtos (produção de 
produtos eletrónicos). “Os benefícios associados ao layout celular incluem quantidades 
Figura 9 - Ilustração de um layout por produto 
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mínimas de produto em vias de produção, 
necessidade de pouco espaço e lead times 
baixos assim como bons níveis de 
qualidade e produtividade com maior 
flexibilidade” (Stevenson, 2018). 
Neste caso o planeamento acaba por se 
focar na mesma informação que estaria 
num plano de um layout funcional, mas o 
seu resultado será muito mais simples. 
 
Tal como foi referido anteriormente a maioria dos layouts derivam destes 4 tipos 
de layout no sentido em que em muitos casos pode existir uma mistura destes 4 tipos 
num chão de fábrica. O layout é algo muito importante para a eficiência do processo e 
o plano de produção deve ter esta característica da produção em conta para assim guiar 
e controlar a localização de todos os artigos, equipamentos e trabalhadores focando-se 
em fornecer a informação necessária. 
 
  
Figura 10- Ilustração de um layout celular 
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2.4 - Planeamento e Controlo de Produção 
 
 “Para que uma organização seja eficaz e eficiente a servir os seus clientes, os 
gestores da organização devem entender e aplicar certos princípios fundamentais do 
planeamento de produção e também devem controlar os resultados do processo 
produtivo à medida que este vai decorrendo” (Chapman, 2006). 
“O sistema de planeamento e controlo da produção tem em conta o 
planeamento e o controlo de todos os aspetos da produção, incluindo a gestão de 
materiais, o agendamento do trabalho de máquinas e pessoas e a coordenação de 
fornecedores e clientes chave” (Jacobs, Berry, Whybark, & Vollmann, 2011). Todos os 
fatores externos à produção que a possam influenciar devem ser estudados e todos os 
fatores internos devem ser planeados e controlados.  
Jacobs, Berry, Whybark, & Vollmann (2011) indicam que as atividades do PCP 
podem ser repartidas em três horizontes temporais: longo, médio e curto prazo. Nas 
atividades a longo prazo são delineados os objetivos que se pretendem cumprir e o rumo 
que se quer dar à empresa. É nesta esfera temporal que são tomadas decisões quanto 
à obtenção de edifícios ou a formação de parcerias-chave com outras empresas. A 
médio prazo começa-se a elevar o nível de detalhe no plano e começam a ser enunciadas 
as quantidades exatas que necessitam de ser produzidas para satisfazer a procura. A 
curto prazo quando as datas de conclusão já estão perto é então elaborado um 
planeamento mais detalhado baseado nos dados provenientes do controlo como a 
procura real, a capacidade disponível real e os stocks reais. Os processos são controlados 
para confirmar que as estimativas de capacidade batem certo e o controlo toma o papel 
principal para garantir que a produção cumpre o previsto. 
Para além dos três horizontes temporais, Olhager & Selldin (2007) refere que 
para executar este processo existem quatro níveis hierárquicos.  
O primeiro será o planeamento das operações e das vendas (Sales and 
operations planning, SOP), que envolve a análise da informação dos outros níveis para 
que possa indicar qual a melhor forma de encaixar o processo de planeamento e 
controlo nos processos que o precedem e o sucedem. Isto significa comunicar de 
maneira clara com o processo de vendas para que sejam planeados compromissos 
realistas com os clientes. 
Em segundo estará o desenvolvimento do Master production schedule (MPS), 
que é um mapa ou uma lista que contém a informação do plano de vendas com todos 
os pedidos e previsões para todos os produtos e combinando isso com o planeamento 
de capacidade determina as quantidades de produto final a serem produzidas e a sua 
cronologia. Este será o resultado onde todas as considerações do processo de 
planeamento culminam e o guia para o processo de controlo. Cada produto final tem 
uma composição, quer ela seja de matérias primas ou componentes produzidos, à qual 
chamamos Lista de Materiais, para além da composição na ficha do artigo costuma 
haver indicação do tempo de processamento. 
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Através da informação sobre os resultados que devemos obter do MPS, e as 
informações sobre a estrutura das produções vindas da ficha do artigo poderá ser obtido 
o terceiro nível hierárquico, o planeamento 
de necessidades de materiais ou Materials 
requirement planning (MRP). No MRP 
estarão indicadas as ordens de compra e de 
produção que irão satisfazer a programação 
da produção dos produtos finais. Uma vez 
que o MRP faz a análise e o cálculo de uma 
grande quantidade de informação este é 
muitas vezes incorporado em softwares 
ERP (Enterprise resource planning). Uma 
vez que a realidade de uma empresa é 
bastante complexa o cálculo automático do 
MRP tem muitas vezes que ser completado 
ou ajustado através das tarefas de 
Carregamento, Sequenciamento e 
Agendamento. Depois do MRP ser ajustado, 
a informação é transmitida ao chão de 
fábrica através de Ordens de produção. 
Por último, vem o controlo do chão 
de fábrica que supervisiona a execução dos 
planos criados com o intuito de os fazer 
cumprir e recolher feedback sobre a 
performance dos recursos. Para além disso, 
é neste nível que se recolhe a informação 
necessária que irá alimentar as decisões nos 
outros níveis hierárquicos. 
Como é possível observar na figura 
11, todo o processo do planeamento e 
controlo de produção culmina na 
execução dos produtos. 




2.5 - Questões do Planeamento e controlo de produção  
Slack, Chambers, & Johnston (2007) indicam que o planeamento e controlo de 
produção se foca em quatro atividades: carregamento, sequenciamento, agendamento 
e monitorização. Estas atividades podem ter nomes diferentes, dependendo dos 
autores, mas os seus conceitos surgem de quatro questões essenciais ao funcionamento 
de uma produção que o PCP tenta responder.  Tal como a figura 12 indica, estas 
questões importantes têm respostas que por vezes se sobrepõem, mas para 
compreender os básicos precisamos de definir como responderemos a cada uma delas 
individualmente.  
2.5.1 - Carregamento: quanto fazer? 
Para que seja decidido quanto fazer será primeiro preciso aferir quanto 
conseguimos fazer. Um recurso tem uma capacidade limitada que precisa de ser 
calculada a partir da sua velocidade de produção, do seu horário de funcionamento e da 
regularidade com que falha ou precisa de manutenção. Depois de adquirir esta 
informação há a hipótese de fazer o carregamento para capacidade finita e o 
carregamento para capacidade infinita.   
Slack, Chambers, & Johnston (2007) referem que no carregamento para 
capacidade finita o volume de trabalho carregado num centro de trabalho nunca 
ultrapassa o limite de capacidade definido, mesmo que isso signifique atrasos previstos. 
Esta limitação pode até nem ter efeitos negativos no negócio, mesmo com as 
quantidades da procura a exceder as quantidades da oferta esta situação pode gerar um 
certo estatuto de exclusividade para o produto (por exemplo no mercado de carros 
desportivos).  
No carregamento para capacidade infinita o volume de trabalho carregado num 
centro de trabalho pode ultrapassar o limite de capacidade definido caso isto seja 
preciso para que a produção não se atrase. O carregamento continua a ser guiado pela 




capacidade calculada, mas caso haja a necessidade de a exceder para que a procura seja 
satisfeita é exigido um esforço extra dos recursos para que a produção aumente. Isto é 
posto em prática em ambientes em que os custos de rutura não podem ser sustentados 
ou é tomada a decisão de não deixar a procura insatisfeita (por exemplo no caso de um 
hospital).  
Várias técnicas podem ser usadas para se calcular a capacidade necessária e se 
fazer o carregamento, como por exemplo o rough cut capacity planning, o capacity 
requirements planning e o finite capacity scheduling, sendo algumas mais complexas 
que outras.  
2.5.1.1 - Rough Cut Capacity Planning (RCCP) 
O rough cut capacity planning ou planeamento de capacidade agregada é um 
método que recolhe a informação do Master production schedule e que através da 
informação que tiver sobre a produção dos artigos finais indica se é possível que a 
capacidade disponível execute o plano delineado para satisfazer a procura. “Com o 
RCCP, os líderes e mestres do planeamento podem rapidamente identificar obstáculos 
ao plano sem se perderem em muito detalhes. Eles fazem-no focando-se nos recursos 
críticos para a empresa. Estes recursos podem ser o trabalho, os equipamentos, o 
material, o espaço, a capacidade do fornecedor e em alguns casos dinheiro” (Proud, 
2007). Um dos recursos chave mais comuns é a quantidade de trabalho, ou seja, as horas 
afetadas diretamente à produção de um artigo, por exemplo, para que seja estampado 
um tubo serão necessários 30 segundos. Ao juntarmos a informação que nos indica 
quais os artigos e em que quantidades precisamos de produzir, quais as suas datas de 
entrega, e qual é o trabalho necessário para produzir cada um, poderemos tornar uma 
lista de artigos finais numa lista de trabalhos.  
Para determinarmos a quantidade de trabalho que cada artigo individual 
necessita também haverá diferentes métodos. Jacobs, Berry, Whybark, & Vollmann 
(2011) indicam três. Podem ser usados dados históricos (capacity planning using overall 
factors) quando para cada artigo existem dados de produções passadas (da duração da 
produção total ou de cada processo da produção) que podem ser usados para calcular 
uma média e usá-la como previsão de performance, dados normalizados das fichas 
técnicas (capacity bill procedure) onde os tempos de todas as tarefas necessárias à 
produção estão determinados através de um momento em que foram medidos, e dados 
Figura 13 - Ilustração de Carregamento por capacidade finita vs Capacidade infinita. Adaptado de (Slack, 
Chambers, & Johnston, 2007) 
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específicos do perfil dos recursos (resource profiles) para quando há registos de 
performance de cada recurso para cada artigo produzido. Usando um destes métodos 
acabamos com a indicação de quantas horas de trabalho serão precisas para cada um 
dos postos de trabalho se quisermos produzir as quantidades que estão indicadas no 
MPS. 
2.5.1.2 - Capacity Requirements Planning (CRP) 
O Capacity requirements planning ou Planeamento de requisitos de capacidade 
é uma evolução do planeamento de capacidade agregada juntando, à informação de 
produtos a entregar e o trabalho que cada produto necessita, o planeamento de 
materiais (MRP). Isto é, usando este método é também tido em conta os stocks de 
produto final e intermédio existentes, assim como ordens de trabalho já entregues em 
vias de produção para que só o necessário seja produzido, tal como está representado 
na figura 14. Para que isto seja possível será preciso ter acesso ao estado atual do chão 
de fábrica e às ordens previstas do MRP. Isto traz uma precisão maior ao carregamento 
pois evita a produção em excesso e os desperdícios. “Um dos problemas que complica 
o uso efetivo de um CRP detalhado é que o MRP está constantemente a mudar à medida 
que o material é produzido, recebido ou usado na produção. Por essa razão o CRP 
associado está também constantemente a ser alterado o que torna mais difícil geri-lo 
de forma eficaz” (Chapman, 2006). 
2.5.1.3 - Finite Capacity Scheduling 
O método mais complexo e detalhado é o da capacidade finita que pode ser 
considerado o passo seguinte do CRP. Enquanto no CRP o planeamento de materiais é 
tido em conta para o planeamento de capacidade, neste método o planeamento de 
materiais e de capacidade são criados em simultâneo, ou seja, na eventualidade da 
capacidade ter dificuldade em se adaptar ao plano de materiais, então o plano de 
materiais irá adaptar-se ao plano de capacidade. Ao contrário dos outros métodos este 
preocupa-se mais com restrições em ambos os lados e tenta encontrar a melhor solução 
possível para ambos. Isto implica que o carregamento do trabalho para um recurso 
produtivo está sempre interligado com o carregamento do processo anterior e do 
processo seguinte para que haja um fluxo muito mais apertado. Tal como o CRP este 
método precisa de ser atualizado constantemente, no entanto ele é ainda mais 
complexo que o anterior e é por isso que por norma é calculado e automatizado com a 
ajuda de softwares como sistemas de planeamento avançado (APS). Os algoritmos do 
Figura 14 - Diferentes tipos de quantidades consideradas no cálculo do MRP 
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APS que fazem o carregamento da capacidade finita costumam também indicar o 
agendamento das tarefas.  
“O agendamento finito carrega todos os trabalhados em todos os centros de 
trabalho necessários para o horizonte de planeamento considerado. Por esta razão os 
termos de Agendamento finito e carregamento finito tendem a ser usados 
indistintamente” (Jacobs, Berry, Whybark, & Vollmann, 2011). 
 
Na escolha do método de carregamento que deveremos usar Jacobs, Berry, 
Whybark, & Vollmann (2011) referem que os três métodos são usados em diferentes 
horizontes temporais sendo o RCCP usado a longo-prazo, o CRP a médio-prazo e o Finite 
Loading a curto-prazo deixando assim a possibilidade para se usar os três, no entanto 
isso poderia implicar muito trabalho, por vezes redundante. Tenhiala (2011) propõe que 
a escolha do método mais indicado esteja relacionada com o tipo de processo da 
empresa. O RCCP é o mais indicado para job shops pois há uma grande variedade na 
produção e poucas repetições. Isto gera escassez de dados que irá dificultar a criação de 
planos detalhados corretos. Para além disto os trabalhadores num ambiente job shop 
são muito mais especializados nas suas tarefas e não há problema em deixar liberdade 
ao operário para tomar as decisões mais apropriadas segundo o seu próprio julgamento 
profissional. O CRP é o método mais apropriado à produção por lotes, pois a repetição 
das produções gera dados necessários como fichas técnicas que servirão para se calcular 
os resultados. Por fim, os métodos de capacidade finita são pertinentes em ambientes 
de produção por lotes onde existem recursos gargalo que ditam o ritmo dos outros 
processos. Isto porque a capacidade finita é um processo muito complexo e na prática 
não é adotado por muitos profissionais a menos que esse recurso seja muito importante 
para todo o sistema. Nos casos de produção contínua, o carregamento acaba por ser 
extremamente simples e os dados extremamente abundantes, sendo fácil aplicar 
algoritmos de finite loading.  
 
Para além da capacidade dos centros de trabalho será também relevante 
durante esta fase o estudo da quantidade económica, principalmente na produção por 
lotes. Durante esta atividade esperamos então encontrar resposta para a quantidade 
que cada centro de trabalho precisa de produzir, o que significa decidir quem irá fazer 
as ordens de produção, quanto irá fazer de cada vez e quanto irá fazer cada centro de 
trabalho em cada dia, de maneira a que os recursos sejam aproveitados ao máximo e os 
custos de produção, stocks e rutura reduzidos ao mínimo. A figura 15 relaciona de forma 





2.5.2 - Sequenciamento - em que ordem fazer?  
À medida que as encomendas chegam é preciso decidir a ordem pela qual as 
executar. Essa ordem é definida por regras ou pela prioridade que cada encomenda tem 
em relação às outras. Algumas destas regras e prioridades são bastantes complexas e 
nem sempre são fixas, no entanto algumas são mais frequentes e transversais a vários 
setores. Slack, Chambers & Johnston (2007) enunciam algumas das mais comuns.  
O sequenciamento pode ser determinado por restrições físicas caso seja 
vantajoso executar algumas tarefas por características físicas do produto (por exemplo 
na produção de tintas fazem-se primeiro as cores mais claras e depois as gradualmente 
mais escuras). Outra característica determinante no sequenciamento é a prioridade do 
cliente. A importância que um cliente tem para o negócio ou o tipo de relação que se 
tem com o cliente pode influenciar a prioridade que a sua encomenda tem no plano de 
produção (por exemplo o sequenciamento de cirurgias tem em conta a prioridade de 
cada paciente segundo o seu estado de saúde).  O sequenciamento também pode ser 
determinado pela data de entrega das encomendas. Durante a venda ou a geração da 
ordem de produção é decidida uma data de entrega que irá representar a prioridade 
dessa produção no sequenciamento. A execução de encomendas dando prioridade às 
encomendas com as datas de entrega mais próximas (EDD, Earliest Due Date) procura 
diminuir os atrasos, mas uma vez que isto ignora o volume das encomendas pode 
acontecer que esta não seja a opção melhor em termos de atrasos. Outra data que pode 
ser usada como fator de prioridade é a data de chegada. As encomendas podem ser 
satisfeitas consoante a ordem de chegada quer dando prioridade às que chegaram por 
último (LIFO, Last-In-First-Out) (usado no transporte de bens, os últimos a serem 
carregados são os primeiros a ser entregues), quer dando prioridade às que chegaram 
primeiro (FIFO, First-In-First-Out)(usado em filas de espera para atendimento ao balcão). 
Por fim, o tempo de processamento pode também ser a característica decisiva em 
decisões de sequenciamento, podendo este tempo incluir o tempo de setup e limpeza. 
A partir desta informação pode ser dada a prioridade às produções com maior tempo 
de processamento (LOT, Longest Operation Time) (caso se queiram manter os recursos 
com ocupação estável nesse momento) ou menor tempo de processamento (SOT, 
Figura 15 - Quadro de Relações entre tipos de processo e métodos de carregamento. Adaptado de (Tenhiala, 2011) 
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Shortest Operation Time) (caso se queira diminuir o número de clientes em fila de 
espera) que pode ser obtido agrupando produções que usem as mesmas ferramentas 
eliminando ao máximo o tempo de setups. 
  Durante o sequenciamento a resposta que se pretende obter é a ordem pela 
qual os trabalhos devem ser feitos. A regra seguida e a prioridade pode ser uma das que 
foram mencionadas ou qualquer outro método (como uma heurística) que se adapte 
melhor à situação. As regras de sequenciamento podem muitas vezes sacrificar alguns 
indicadores de performance para poder obter melhores resultados noutros.  “Se o 
principal objetivo é a redução do stock de produtos em vias de produção, é provável que 
o tempo ocioso do trabalhador aumente” (Nahmias & Olsen, 2015). Para avaliar a 
qualidade do método de sequenciamento Stevenson (2018) propõe 4 indicadores. O 
tempo de fluxo do trabalho, que é medido desde que um lote chega a um centro de 
trabalho ou sistema até que é produzido e sai do centro de trabalho, o atraso do 
trabalho, que mede a diferença entre as datas de entrega prometidas e as datas de 
conclusão do trabalho, o makespan, que é o tempo necessário para a conclusão do 
último trabalho de uma produção, e o número de produtos em vias de produção no chão 
de fábrica. 
 
2.5.3 - Agendamento - quando fazer?  
Em seguimento do sequenciamento segue-se o agendamento, em que a cada 
ordem de produção deverá ser atribuída uma data de início e uma data de conclusão e 
a cada recurso deverá ser atribuído um horário. O agendamento de produção é uma 
característica fulcral do negócio que gera valor para o cliente e o agendamento de 
recursos gera condições de trabalho para os recursos e trabalhadores. Se a resposta tiver 
de ser imediata aos pedidos o agendamento recairá mais sobre os recursos. Caso haja 
alguma folga no horário da produção, isto é, o tempo disponível ser maior que o tempo 
necessário, então o agendamento terá de decidir se segue a regra de Forward 
Scheduling (começar o trabalho o mais cedo possível) ou Backward Scheduling (começar 
o trabalho o mais tarde possível sem que este fique atrasado). Slack, Chambers, & 
Johnston (2007) explica que o Forward Scheduling se foca em manter os recursos 
ocupados e o sistemas mais preparado para lidar com aumentos de trabalho, enquanto 
o Backward Scheduling tem a vantagem de reduzir os custos relacionados com 
existências e manter o sistema mais preparado para lidar com diminuições de trabalho. 
O MRP e o Just-in-Time (uma metodologia que se foca em produzir tudo na hora exata 
para assim reduzir stocks e tempos de ciclo) ambos usam Backward Scheduling. 
O agendamento é a atividade que mais se interrelaciona com as outras. O 
carregamento infinito é definido pelas datas de entrega que são decididas no 
agendamento, enquanto o carregamento finito é calculado através do agendamento 
fixo dos recursos. O sequenciamento tal como o carregamento é uma atividade que 
precede e em parte alimenta o agendamento sendo muitas das vezes feito em conjunto. 
As respostas dadas pelo agendamento podem conter os resultados do carregamento e 
do sequenciamento formando o plano de produção que conclui a fase do planeamento 
transitando assim para a fase de controlo e monitorização. Os resultados do 
agendamento também possibilitam que o planeamento de produção possa comunicar 
ao departamento das vendas a informação que este necessita para saber o pode 
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prometer aos clientes. Uma das formas de o fazer será através da ferramenta available-
to-promise (ATP). 
2.5.3.1 – Available-to-Promise 
Para que a produção dê respostas aos seus clientes e se guiem as vendas será 
preciso que o PCP tenha acesso às capacidades produtivas ainda livres do seu sistema e 
consiga perceber que pedidos pode aceitar. “A lógica do ATP calcula quanto produto 
pode ser prometido sem que isso afete as vendas já existentes” (Harrison & Petty, 2002)  
 No caso de o negócio ter características que o obrigam a ter clientes em filas de 
espera, para além de gerir os recursos internos da produção é necessário gerir também 
as expectativas dos clientes. Se a capacidade não conseguir dar resposta imediata à 
procura ela precisa de satisfazer o cliente dentro de um prazo que o cliente ache 
aceitável esperar.  
A atividade de atribuir uma data é feita através de um processo em que se calcula 
a disponibilidade da capacidade no futuro tendo em conta tudo aquilo que já está no 
plano de produção. A partir dessa informação são primeiro, aceites ou recusados 
pedidos dos clientes consoante a disponibilidade do sistema e em seguida definidas 
datas de entrega que agradem a ambas as partes. Este conceito conhecido como 
available-to-promise (ATP) irá fornecer informação aos comerciais ou responsáveis 
pelas vendas para que estes possam assumir compromissos consoante a realidade da 
produção, e também para que eles tentem preencher a capacidade da produção, 
mantendo-a sempre ocupada sem a sobrecarregar.  
Harrison & Petty (2002) indicam que o ATP é igual à procura total menos a oferta 
total da empresa para um determinado produto. Considerando que a oferta é igual ao 
stock mais as produções (MPS) obtemos a figura 16 que exemplifica o cálculo do ATP 
para uma situação elementar. O stock de cada semana é igual ao stock da semana 
anterior menos a quantidade da procura da semana atual mais a quantidade produzida 
na semana anterior. 
A partir desta informação as datas de entrega podem ser prometidas ao cliente 
e o comercial pode perceber se já lançou vendas suficientes para manter a produção 
ocupada (no caso de haver um quadro de ATP para cada posto de trabalho pode até 
focar as suas vendas nos postos menos ocupados). Esta comunicação entre o 
departamento de vendas e o departamento de produção irá prevenir problemas futuros 
tanto para a produção, que irá prevenir custos adicionais a alterar a capacidade, como 
ao departamento de vendas que evitará lidar com clientes insatisfeitos. “A promessa de 
encomendas ao cliente deverá estar intimamente interligada ao MPS. Informação sobre 
Figura 16 - Exemplo de quadro para Calculo de ATP. Adaptado de (Harrison & Petty, 2002) 
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a Disponibilidade-de-Promessa deverá ser derivada do MPS e fornecida ao 
departamento de vendas” (Jacobs, Berry, Whybark, & Vollmann, 2011). 
Framinam & Leisten (2009) descrevem seis abordagens diferentes ao ATP baseadas nos 
momentos em que se aceitam as ordens, sendo indicada a data de entrega e agendada 
a produção.  
Abordagem 1: perante a receção do pedido do cliente com as quantidades, é 
decidido simultaneamente se o pedido é aceite e qual será a data de entrega. Para além 
disso é também agendada nesse mesmo instante a produção. Esta é uma abordagem 
difícil de pôr em prática em muitos casos. 
Abordagem 2: perante a receção do pedido do cliente com as quantidades, e 
decidido primeiramente se o pedido é aceite (são selecionados quais os pedidos aceites 
e recusados e só mais tarde é indicada de forma simultânea qual a data de entrega e o 
agendamento da produção). Esta abordagem surge do facto de que a aceitação da 
ordem é feita por um departamento (das vendas) e as restantes decisões são feitas por 
outro departamento (da produção). 
Abordagem 3: perante a receção do pedido do cliente com as quantidades, as 
três decisões são feitas em três momentos distintos. Esta situação é encontrada em 
contextos em que as três decisões são feitas por três agentes diferentes ou no caso de 
as ordens serem aceitadas automaticamente e um departamento só decidir a data de 
entrega enquanto outro só decide o agendamento da produção. 
Abordagem 4: perante a receção do pedido do cliente com as quantidades, um 
departamento decide simultaneamente se aceita o pedido e atribui-lhe uma data de 
entrega, e mais tarde o outro irá agendar a produção consoante as decisões tomadas 
pelo departamento anterior. 
Abordagem 5: perante a receção do pedido do cliente é decidido se o pedido é 
aceite ou não, no entanto o pedido contém as quantidades e também uma data de 
entrega já estipulada logo essa decisão é retirada do processo deixando apenas o 
agendamento da produção para um segundo momento. Esta abordagem é determinada 
pelas exigências que os clientes fazem dependendo do mercado em que se insere a 
empresa. 
Abordagem 6: tal como na abordagem anterior o pedido do cliente já inclui as 
quantidades e a data de entrega. As decisões a tomar pelo ATP são a de aceitar o pedido 
de forma completa ou apenas parcialmente que são tomadas em simultâneo com o 
agendamento da produção. Esta abordagem é similar á abordagem 5 mas há uma maior 
liberdade para aceitar pedidos parciais. 
 
2.5.4 - Monitorização/Controlo: Está a ser feito?  
Para que se garanta que o plano criado seja cumprido é preciso monitorizar as 
operações. Só assim se podem esclarecer dúvidas e coordenar os recursos com 
indicações que os ajudem a seguir o plano. É também objetivo da monitorização 
identificar e quantificar os desvios que ocorrerem no plano para que se possam tomar 
medidas de correção (que por norma envolvem replaneamento) o mais rápido possível. 
Uma vez que depois de executado o replaneamento volta a ser posta em prática a 
monitorização até que se encontre de novo um desvio, Slack, Chambers & Johnston 
(2007) caracterizam a monitorização e o planeamento como atividades cíclicas.  
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O objetivo do controlo está em implementar os objetivos traçados pelo 
planeamento. Cabe ao controlo a comunicação das tarefas planeadas, que podem ser 
feitas com frequências diferentes (semanas, dias ou horas) e de formas diferente 
(ordens de produção com fichas técnicas, kanbans ou comunicação verbal). Outra tarefa 
será o registo de movimentos nos inputs e outputs da produção. É essencial o registo 
dos recursos gastos nas produções para que possa ser possível calcular os custos reais 
de produção e confirmar se há ou não alguma disparidade com os custos definidos. Esta 
tarefa também pode ser efetuada com diferentes frequências e pode até ser 
automatizada com a ajuda de dispositivos de leitura que alimentem dados a um sistema 
de informação. Para além de matéria prima e produto final será importante monitorar 
também a quantidade de produtos em vias de fabrico para se ter uma ideia completa 
das previsões de produção. Em certos casos podem não haver produtos intermédio na 
produção, mas será preciso medir o progresso dos processos. A medição do progresso 
no acompanhamento da produção pode ser fácil de se concluir para um negócio e difícil 
de objetivar para outro. Isto implica que podemos exigir uma resposta com detalhes 
quantificados numa situação e apenas conseguimos obter uma opinião qualitativa para 
outra.  
  Slack, Chambers, & Johnston (2007) usam 4 dimensões para caracterizar a 
dificuldade do controlo de uma atividade. A figura 17 ilustra as dimensões e demonstra 
3 atividades diferentes que representam atividades com naturezas de controlo fácil, 
controlo moderado e controlo difícil. 
 
No caso de o controlo ter pelo menos alguns aspetos quantificáveis, existirão 
também vários métodos para se monitorizar os níveis de desempenho na produção, 
desde indicadores simples de eficiência, a indicadores complexos como o OEE (Overall 
Equipment Effectiveness), a sistemas informáticos de controlo de produção 
automatizado. O próprio controlo pode não ser aplicado à produção na sua totalidade. 
Figura 17 - Classificação de 3 atividades quanto às 4 dimensões de controlo. Adaptado de (Slack, Chambers, & Johnston, 2007) 
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No caso de haver uma atividade gargalo pode ser só feito o controlo da atividade 
gargalo. 
A resposta pretendida da monitorização e controlo é limitada pela natureza da atividade 
e pelos níveis de exigência que impormos. O sistema de informação usado pela empresa 
(ERP) e o acesso a tecnologias de recolha de dados também terão influência nesta tarefa 
acabando por definir que tipo de informação é processada no controlo, gerando como 
resultado dados com diferentes graus de complexidade.  
2.6 – Enterprise Resource Planning  
Uma organização é um sistema complexo onde vários departamentos como o 
de compras, de vendas, de produção e de contabilidade precisam de trabalhar juntos. 
Tendo funções separadas e executadas por diferentes pessoas o objetivo é atingido 
através da partilha de informação entre todos de uma forma organizada. Enterprise 
resources planning ou ERP é um sistema informático criado e instalado na empresa 
para que a informação flua de forma organizada, ou seja, fazendo com que os vários 
departamentos trabalhem com o ERP garante-se que as definições são consistentes 
em todo o sistema. “O valor do sistema é derivado das sinergias que se obtêm a partir 
do acesso rápido à informação proveniente de múltiplos departamentos da empresa” 
(Jacobs, Berry, Whybark, & Vollmann, 2011). 
O sistema informático tem várias funções entre elas algumas muito importantes para o 
departamento de produção. Ele servirá como base de dados onde estão guardadas as 
fichas dos artigos com os valores de referência de cada um e os seus níveis de stock e 
quantidade em vias de produção. Também estarão guardados os documentos das 
encomendas dos clientes e a fornecedores. A partir desta informação o ERP poderá ser 
uma ajuda enorme ao planeamento no sentido em que pode calcular de forma 
automatizada, o Master production schedule através das encomendas inseridas pelo 
departamento de vendas e calcula o MRP para que assim o departamento de compras 
possa saber o que comprar e o departamento de produção possa saber que quantidade 





3 – Caracterização do estudo de caso – Prilux 
Este capítulo tem como objetivo apresentar o setor em que se insere a empresa e o 
departamento onde decorreu o projeto (secção 3.1), descrever o seu sistema produtivo 
(secção 3.2) e caracterizar a sua produção (secção 3.3). 
3.1 - Setor Metalomecânico 
A Prilux é uma empresa do setor civil 
uma vez que monta estufas (obras) mas é 
também uma empresa do setor 
metalomecânico dado que fabrica os 
componentes usados nas obras no seu 
departamento de produção (serralharia). É 
neste departamento que decorre o projeto.  
Tendo em conta que o maior cliente do 
departamento da produção é interno a 
exigência pode não ter sido muito rígida no 
passado.   
O setor metalomecânico onde se 
contextualiza a produção da Prilux tem visto 
um crescimento geral no volume de exportações. Em 2018 os valores rondam os 15% 
de aumento em relação ao ano anterior, segundo um estudo da Associação dos 
Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (2019). A Prilux também 
segue esta tendência e tem visto os seus esforços para o aumento de exportação 
culminados no desenvolvimento de parcerias com empresas com implantação mundial. 
Como resultado a empresa tem vindo a ganhar 
trabalhos de larga escala para o estrangeiro. Este fator 
implica que um custo logístico seja adicionado ao 
custo de um erro na produção e que esse custo seja 
diretamente multiplicado pela distância. 
Para além disto, o setor da produção vê-se 
dividido em produção para estufas e produção de 
peças customizadas para outras empresas com vários 
níveis de exigência. A representatividade desta 
segunda fatia tem aumentado e é um dos objetivos da 
gerência que esta continue a aumentar uma vez que 
foi feito um investimento em corte laser CNC. Para que 
se ganhem mais clientes será preciso conseguir cumprir os níveis de exigência mais 
elevados, pois são por norma as empresas mais exigentes que fazem encomendas de 
maior escala. 
É também próprio do setor metalomecânico que haja alguma dificuldade em 
obter novos operários qualificados tal como indica a Agência Lusa (2019). Trabalhos 
como por exemplo a soldagem, muitas vezes indicados como recurso gargalo ou 
processos com problemas de qualidade, não é muito apelativo às novas gerações nem 
Figura 18 - Obra - Construção de uma estufa 
Figura 19 - Componente metálico produzido pela 
Prilux por encomenda de outra empresa 
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é de fácil formação por envolver capacidades motoras de precisão e concentração 
contínua e monótona. Este detalhe faz com que seja preciso fazer um maior esforço no 
controlo da produção para que se implementem boas práticas com os operários 
existentes e para que os problemas que surjam sejam detetados rapidamente tornando 
imediata a tomada de medidas de adaptação. 
Estes fatores junto com o crescimento da empresa fazem com que os atuais 
métodos de planeamento e controlo de produção resultem em erros, atrasos e 
insatisfação de clientes. Nesta situação a gestão da produção anda constantemente a 
“apagar fogos”, os comerciais e diretores de obra têm de lidar constantemente com 
clientes insatisfeitos com os atrasos ou a falta de informação e a gerência acaba sem 
informação pertinente que a ajude a tomar decisões baseadas em dados reais. 
3.2 - Descrição geral do sistema produtivo 
A aplicação dos conceitos teóricos 
estudados neste projeto é ilustrada 
analisando um estudo de caso que foi 
desenvolvido na Prilux. 
A Prilux tem um departamento 
produção (Serralharia) que manufatura 
componentes metálicos para estufas e 
componentes metálicos para outras 
empresas inserindo-se no setor 
metalomecânico.  
Quando um orçamento é 
adjudicado o departamento de vendas 
emite um documento de encomenda que 
lista os artigos necessários para a montagem da estufa. Estes artigos têm dimensões 
muito variadas, desde 10 centímetros até 10 metros, e a sua maioria são produtos 
normalizados, mas costuma sempre haver uma percentagem de artigos que são únicos 
e só estão presentes numa encomenda. Estes artigos podem ser idênticos a outros 
produzidos mais regularmente, mas com diferenças nas dimensões ou podem mesmo 
ser desenvolvidos especificamente para um projeto em exclusivo. O gestor da obra 
comunica à produção as datas em que estes serão precisos consoante o seu cronograma 
para a montagem da estufa (obra). O gestor de produção precisa de planear e controlar 
todas as operações no chão de fábrica para que os artigos estejam disponíveis para 
expedição a tempo e a obra possa decorrer sem contratempos. O fluxo descrito está 
ilustrado na figura 21. Para além disto, o departamento de vendas também introduz 
encomendas de produtos metálicos para outras empresas, com uma data de entrega 
estipulada pela empresa cliente, e onde muitas vezes o processo produtivo para atingir 
o produto final precisa de ser delineado e testado porque o artigo é único e 
customizado. O número de encomendas ativas no sistema varia habitualmente entre as 
20 e as 40. 
Figura 20 - Instalações da Prilux 





Os funcionários da serralharia, que serão referidos como operadores, durante o 
seu horário de trabalho consultam o plano de produção para se informarem que artigo 
deverão produzir ou que tarefa deverão executar (por exemplo, duas portas metálicas 
2800x2000). De seguida irão transportar a matéria prima que necessitarem para o 
centro de trabalho indicado no plano de produção (por exemplo, Serrote de fita ou 
bancada de soldagem), onde irão executar os processos produtivos necessários para 
fabricar o artigo determinado, (por exemplo, cortar, furar e soldar). Assim que acabam, 
transportam os artigos produzidos para a zona de expedição, libertando o centro de 
trabalho. No fim, voltam a consultar o plano de produção para saberem o que devem 
produzir a seguir, reiniciando o ciclo. A figura 22 representa resumidamente este ciclo. 
3.3 – Caracterização da produção 
Com base nas definições mencionadas no capítulo 2, podemos categorizar e 
descrever o sistema produtivo de qualquer empresa de forma a que os detalhes 
importantes sejam retidos e transmitidos sem que os pormenores nos impeçam de 
comparar e fazer paralelismos com outros casos. Desta forma poderemos diferenciar as 
ferramentas e métodos de planeamento que tiveram sucesso em circunstâncias 
similares, das metodologias que apresentam bons resultados em situações diferentes 
onde provavelmente os requisitos e exigências são diferentes.  
3.3.1 - Procura 
No caso da Prilux, os seus produtos finais são principalmente estufas e 
componentes metálicos para produtos feitos por outras empresas. Como a estufa é um 
produto ligado à agricultura a sua venda é sazonal. No entanto o ciclo é bianual pois uma 
parte das suas vendas é exportada para o hemisfério sul. Contudo, a variação gerada 
pela sazonalidade não é muito acentuada pois a procura exigida à fábrica é regulada 
pela capacidade das equipas das obras de montarem a estufa. Como em grande parte 
dos casos são as equipas da Prilux a montar a estufa produzida, não há grande variação 
da procura, já que a capacidade das equipas das obras também não varia muito. A 
satisfação da procura exigida à produção só varia em dois casos: quando a montagem é 
subcontratada, uma opção por norma evitada por ser mais complicada de gerir e menos 
lucrativa, ou no caso de acontecer uma tempestade como aconteceu em 2018, onde 
várias estufas precisaram de reparação, sendo este um dos casos em que a procura varia 
Figura 22 - Ciclo do operador 
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esporadicamente. No que toca a componentes metálicos, a procura depende do cliente. 
No caso da empresa parceira com maior volume de encomendas, a sua procura é 
sazonal com um ciclo anual, portanto a procura para esses produtos também é sazonal, 
mas existem casos com procura estável e outros em que a procura segue o ciclo de vida 
de um produto.  
Concluindo, o grau de variação no volume da procura é baixo no que toca às 
estufas montadas pelas equipas da empresa, mas no que toca a exportações ou obras 
feitas por equipas subcontratadas ou produtos para outras empresas já toma 
proporções mais significativas.  
 
Figura 23 – Representação gráfica da procura na Prilux 
Na figura 23 está representada a quantidade de artigos total que precisa de ser 
produzida pelo departamento de Serralharia considerando todas as encomendas 
recebidas em cada mês num horizonte temporal de um ano e meio, para ilustrar de uma 
forma geral como varia o volume de encomendas. Com base no gráfico conseguimos 
observar os dois picos de sazonalidade, em fevereiro para o hemisfério norte e em 
agosto para o hemisfério sul. No entanto é visível um pico muito maior em fevereiro de 
2019, devido à exportação, e também uma certa variação no volume durante o segundo 
semestre de 2018 devido à tempestade que passou em Portugal. 
3.3.2 - Estratégia de sincronização capacidade-procura 
Quanto às estratégias usadas pela empresa para lidar com a variação que existe 
na procura, a empresa tem a intenção de oferecer alguma estabilidade aos seus 
funcionários e, portanto, a estratégia adotada é a do nivelamento de capacidade. Em 
alguns casos em que é preciso ligeiramente mais capacidade a opção passa por manter 
os mesmo recursos, mas pedir aos colaboradores para prolongar o horário ou então 
gerir a procura falando com os clientes tentando renegociar datas de entrega para 
diminuir os picos das variações. No caso da montagem da estufa esse processo é por 
vezes subcontratado, mas na fabricação dos componentes isso não acontece. A 
capacidade adapta-se através dos níveis de stock e do prolongamento de horários, 
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recorrendo por vezes ao uso de outros trabalhadores do departamento das obras ou do 
armazém para darem uma ajuda. Obviamente que se o nível de procura se mantiver 
demasiado alto durante um certo tempo são contratados mais trabalhadores para 
aumentar a capacidade definitivamente e aliviar os horários dos recursos 
sobrecarregados, mas isso nunca é feito com a intenção de despedir o trabalhador 
depois de se ter ultrapassado o pico de procura. Esta estratégia traz algumas 
repercussões na relação entre a empresa e os clientes já que a procura não é 
perfeitamente satisfeita pela capacidade.  
Portanto um dos objetivos do planeamento passa por melhorar a informação 
prestada às pessoas que respondem pela gestão da procura para que possam dar 
respostas mais precisas. A linha da capacidade da Prilux seria, portanto, uma linha reta 
algures entre o pico e o vale da procura com aumentos temporários durante os picos 
(por alargamento de horários) e ocasionalmente aumentos permanentes (por 
contratações). No segundo trimestre de 2019 a capacidade aumentou de forma 
definitiva e durante um período crítico no início do ano houve um aumento da 
capacidade através do alargamento do horário de trabalho para alguns recursos chave. 
3.3.3 - Ambiente de produção 
Empresas que usam o nivelamento da capacidade tendem a trabalhar num 
ambiente de make-to-stock, mas uma estufa não é feita para stock. Existe apenas stock 
de componentes genéricos para estufas numa tentativa de aproximar o ambiente de 
produção o mais possível a um assemble-to-order, contudo a variedade de produtos 
solicitados pela procura, ao contrário do volume da procura, é muito mais instável, logo 
o ambiente de trabalho para estufas costuma ser uma mistura.  
Como a montagem de estufa é um processo diferente de um departamento 
diferente, o das obras, será mais útil considerarmos o nosso sistema a produção de 
componentes metálicos (Serralharia) e o processo de montagem como um cliente 
interno (Obras). Tendo isso em mente uma grande parte dos produtos, nomeadamente 
abraçadeiras, suportes e travações, que são genéricos para muitas estufas e de 
dimensões pequenas, são produzidos para stock e embora sejam componentes do 
produto final (estufa) são considerados em ambiente make-to-stock pois para o 
planeamento da produção no chão de fábrica eles são produtos finais. Para estes artigos 
há a preocupação de manter sempre uma quantidade mínima do componente em stock, 
sendo produzidos em certos casos grandes quantidades de uma só vez, que satisfarão a 
procura durante vários meses.  
Os artigos que embora normalizados sendo para muitas estufas têm uma 
procura muito irregular, ou que devido às dimensões ou outras características não são 
fáceis de armazenar, são produzidos na lógica de make-to-order. Nestes artigos costuma 
haver a preocupação de haver sempre uma quantidade de segurança de matéria prima 
e agendar a produção o mais próximo possível da data de entrega.  
Para os artigos que surgem como soluções de customização para a estufa, em 
que devido a alguma condição do projeto ou algum pedido do cliente é necessário 
projetar e produzir componentes únicos para a estufa, o seu ambiente é considerado 
engineer-to-order. No caso das estufas continua a não ser preciso fazer 
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aprovisionamento especial para os artigos engineer-to-order, pois a matéria prima que 
serve para os outros artigos também costuma servir nestes casos. No entanto, a 
produção é agendada com muito mais folga e o plano deve ter em conta que o 
trabalhador e o engenheiro precisam de ter liberdade para testar e tomar decisões à 
medida que a produção vai avançando.  
No que toca aos componentes metálicos para outras empresas deparámo-nos 
com um ambiente make-to-order pois os produtos acabam muitas vezes por ser 
similares e o processo de engenharia é bastante veloz. Na maioria dos casos, como datas 
de entrega curtas são um fator muito apreciado pelo cliente, o planeamento foca-se em 
manter sempre níveis mínimos de matéria prima e em cumprir a agenda de produção 
para que possa prometer com segurança datas de entrega para encomendas novas e 
facultar informação sobre o estado e os prazos para encomendas já existentes. Para 
além destes casos mais fáceis, uma parte de encomendas de componentes metálicos 
para outras empresas tomam uma complexidade e uma dimensão maior podendo já ser 
considerado um ambiente engineer-to-order onde há um processo de design e de teste, 
e em que o aprovisionamento é feito em específico para cada encomenda. Por vezes o 
próprio processo é adaptado e ferramentas são compradas para satisfazer o pedido. 
Nestes casos o planeamento precisa de se preocupar com a capacidade dos seus 
fornecedores de matéria-prima e ferramentas, e ter em conta a incerteza do 
desempenho da produção por serem processos únicos. Em suma, acabamos por ter no 
mesmo chão de fábrica e no mesmo plano três ambientes de produção diferentes com 
pontos de penetração de ordem do cliente em estágios diferentes da produção o que 
acarreta objetivos e análises diferentes. 
3.3.4 - Tipo de processo 
Quanto ao tipo de processo produtivo do sistema no chão de fábrica, a grande 
percentagem dos artigos é produzida em lotes, principalmente componentes 
normalizados de estufas. Isto porque estes artigos acabam sempre por ser precisos 
várias vezes em múltiplas quantidades. O lote de produção é também a quantidade de 
componentes na encomenda caso eles sejam fabricados no ambiente make-to-order. 
No caso dos artigos feitos em ambiente make-to-stock a quantidade em cada produção 
é um múltiplo da quantidade que cada lote de matéria prima proporciona, para evitar a 
acumulação de bobines, atados de tubo ou chapas já cortadas, e porque assim 
distribuem-se os tempos de paragem para reabastecimento de matéria prima ao 
máximo. Ou seja, o lote mínimo é determinado pela matéria-prima e pelo seu formato 
de entrega no aprovisionamento. Se uma bobine de chapa contém material para 
produzir 2000 abraçadeiras, a quantidade a produzir indicada na ordem de produção 
será um múltiplo de 2000.  Para além disto, a quantidade também é influenciada pelo 
espaço de armazenamento para esse artigo, em que caso haja oportunidade procura-se 
produzir o artigo até que o contentor ou espaço para o armazenar fique cheio 
distribuindo o tempo de setup da máquina pelo maior número de artigos possível.  
Como referido anteriormente a produção por lotes tem algumas semelhanças 
com a produção por job shop e, portanto, os recursos também são flexíveis e podem ser 
precisos para múltiplas produções o que irá forçar o planeamento a tomar decisões. 
Ademais os componentes metálicos para outras empresas e os componentes engineer-
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to-order são fabricados por norma com processos job shop, isto por não serem 
normalizados como os outros componentes das estufas. Neste caso a produção não é 
repetida, as quantidades são as especificadas na encomenda, e tem-se como objetivo 
que os processos não sejam interrompidos desde que são iniciados até que são 
terminados. A única exceção é quando uma encomenda de quantidades enormes é 
recebida e a entrega é feita aos poucos ao longo de um determinado período de tempo.  
Entre estes tipos de processos é preciso notar que há diferenças no tipo de 
informação que vem na ordem de produção e na precisão da previsão da duração da 
tarefa. Essa noção será importante para que no planeamento se possa diferir em 
processos onde a informação e a quantidade é um assunto onde nos devemos focar e 
processos onde a procura de detalhe que limita a liberdade do trabalhador se torna num 
entrave à produção.  
Na figura 24, estão resumidos os diferentes tipos de produtos produzidos no 
departamento da Serralharia da prilux. A primeira linha divide-os por tipo de 
encomenda, e a segunda fá-lo através da sua variadade, volume e quantidade de 
processos pelos quais passam. Na terceira linha está enumerado o ambiente de trabalho 
e o tipo de processo para cada um dos produtos consoante já foi descrito ao longo deste 
capítulo. Na linha seguinte encontra-se indicado a quantidade indicada a produzir em 
cada ordem de produção para cada categoria, sendo que para a maioria essa quantidade 
será a quantidade especificada na encomenda, no entanto no caso de artigos em make-
to-stock ou artigos em que as encomendas têm grandes quantidades será mais indicado 
produzir de forma a que se preencha o espaço alocado para o seu armazenamento. Isto 
é feito para distribuir o custo de setups pelo maior número de peças possível sem que 
isso cause problemas logísticos. A seguir está assinalado o nível de variabilidade dos 
recursos usados para  executar a produção de artigos em cada categoria. Uma vez que 
os operadores são bastantes versáteis, quase todos os artigos podem ser produzidos por 
vários operadores excepto no caso dos artigos de corte laser que compõem a  maioria 
dos casos da últimas duas categorias. Na linha seis está indicado qual o tipo de stock que 
deve ser mantido para cada categoria. Isto deriva do ambiente de produção pois em 
ambiente make-to-stock deve ser mantido stock de produto final, em make-to-order 
Figura 24 - Quadro resumo dos diferentes tipos de artigos produzidos pela Prilux e a suas características  
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deve ser mantido stock de matéria-prima e em ambiente engineer-to-order não deve 
ser mantido nada em stock. Em duas categorias em engineer-to-order existe stock de 
matéria-prima pois é comum que os produtos a desenvolver usem a mesma matéria-
prima que os outros produtos. Abaixo encontra-se mencionado o tipo de Scheduling 
indicado para cada caso. Para produtos em ambiente de trabalho make-to-stock e 
engineer-to-order o seu agendamento é feito através de forward scheduling. Isto faz 
sentido pois no ambiente make-to-stock pretende-se evitar o risco de rutura e no 
ambiente engineer-to-order é mais seguro atribuir uma folga grande por ser um caso 
onde é comum ocorrerem contratempos. Para produtos em ambiente make-to-order o 
seu agendamento é realizado em backward scheduling para que estes não tenham de 
ser armazenados muito tempo até serem expedidos. Por fim, a última linha indica a 
quantidade de informação que deve estar na ordem de produção. Para artigos 
produzidos várias vezes não será preciso indicar muita informação pois o operador já 
está familiarizado com o produto e o processo produtivo. Para artigos únicos será 
necessário detalhar todas as características do produto para que o operador possa 
perceber exatamente aquilo que precisa de ser feito. Obviamente que se esse artigo 
único for produzido em grandes quantidades ao longo do tempo deixará de ser preciso 
transmitir tanta informação. No caso da quinta categoria, a quantidade é considerada 
média pois embora sejam artigos não normalizados estes passam por poucos processos 
produtivos, portanto não é necessária assim tanta informação para detalhar tudo o que 
é necessário transmitir ao operador. 
3.3.5 - Layout  
O chão de fábrica apresenta um layout funcional que pode ser observado na 
figura 25, onde as zonas são caracterizadas pelos seus processos e o material e os 
trabalhadores se deslocam de zona em zona durante a produção. O espaço onde são 
produzidos os componentes metálicos são quase sempre os mesmos. Em 
aproximadamente metade dos casos a máquina usada também tem de ser sempre a 
mesma e na outra metade há duas ou mais máquinas onde o mesmo produto pode ser 
produzido. O mesmo acontece com os operários, alguns estão exclusivamente afetados 
a uma zona enquanto outros trabalham em zonas diferentes dependendo do trabalho 
que houver para fazer. Esta característica faz com que seja preciso decidir qual o 
Figura 25 - Layout do chão de fábrica da Prilux 
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operador que irá fazer o produto, e em qual máquina, em pelo menos metade das vezes, 
enquanto a outra metade tem por restrições a sua execução por um operador específico 
numa máquina específica. No entanto, no que toca aos produtos intermédios e 
matérias-primas, estes têm sempre as mesmas localizações de destino não sendo 










4 - Planeamento e Controlo da Produção 
Neste capítulo está apresentado o fluxo inicial do processo de planeamento e controlo 
de produção (secção 4.1) e nos seguintes subcapítulos é descrita a situação inicial de cada 
tarefa do processo, sendo também tratadas as melhorias desenvolvidas e a sua justificação. 
4.1 – Descrição do fluxo do processo 
O processo de planeamento para o departamento de serralharia era, no início 
deste projeto, extremamente simples. O departamento de vendas introduzia 
encomendas de vários tipos. Ao fim do dia o gestor da produção consultava as notas de 
encomenda que tinha em cima da sua mesa e através da memória que tinha das 
indicações dadas verbalmente pelo gestor de obra atualizava o plano diário de 
produção, onde removia as tarefas já feitas e adicionava novas tarefas aos operários que 
já tivessem poucas. O plano diário de produção continha a informação referente ao 
nome da tarefa, a operação e a máquina que cada operário deveria usar. O resultado 
final era uma tabela que era impressa e afixada no chão de fábrica, que indicava o 
trabalho diário que cada um dos operários deveria fazer nesse dia, como pode ser 
observado na figura 26. O objetivo principal do gestor de produção era o de manter os 
operários ocupados, o objetivo secundário era diminuir ao máximo o tempo de setups 
para que as produções fossem mais eficientes, e por último era o de satisfazer a procura 
sem que houvesse atrasos. No início do dia os operários viam o plano diário afixado e 
consultavam o gestor de produção caso tivessem dúvidas ou precisassem de mais 
informação.  
 
Durante o dia o gestor de produção e o gestor das obras comunicavam ambos 
verbalmente aos funcionários as alterações ao plano diário (alteração de tarefas ou de 
especificações nas produções que já estavam a fazer) caso surgissem necessidades que 
não tivessem sido previstas no planeamento. Por sua vez os funcionários, na maior parte 
das vezes, também comunicavam verbalmente ao gestor de produção o que tinham 
feito para que ele desse entrada do stock no ERP. Isto resultava numa enorme perda de 
informação onde nenhum dos elementos tinha o completo conhecimento de tudo o que 
precisava de ser produzido ou estava a ser produzido. Em retroespectiva também era 
complicado saber o que tinha sido feito no passado. Em situações em que faltava 
material na obra isto gerava confusão pois não era possível identificar se o erro tinha 
ocorrido na ordem, na produção ou na expedição. 
Figura 26 - Plano de produção afixado 
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Este método de comunicar o plano de produção era bastante simples mas o facto 
de ser feito apenas diariamente e de muita da informação ser transmitida de forma 
verbal, faz dele um processo extremamente instável e dependente do gestor de 
produção que fazia diariamente um turno de 12 a 13 horas onde era constantemente 
requisitado para esclarecer informações. Para além disso o facto de não haver registos 
fazia da recolha de informação um processo muito raro e irregular. O flowchart 
apresentado na figura 27 ilustra um resumo do fluxo do processo de planeamento e 
controlo de produção descrito. 
4.2 - Introdução de encomendas 
Inicialmente, a informação das vendas chegava no formato de um documento 
único para todo o material necessário na obra. Isto incluía o material produzido pela 
serralharia, mas também as máquinas de rega, os plásticos de cobertura, o material de 
rega como aspersores, e o material que é simplesmente revendido como os parafusos. 
A figura 28 sublinha a verde os artigos que são produzidos pela serralharia e a vermelho 
todos os artigos que não dizem respeito à serralharia e como se pode ver, um grande 
número de artigos presentes na encomenda a analisar pelo gestor de produção não são 
artigos produzidos na serralharia. A filtragem dos artigos que eram para se produzir na 
serralharia, era feita pelo gestor de produção quando este olhava para as encomendas 
no final do dia de forma mental. Ele simplesmente ignorava aqueles que ele sabia que 
não eram artigos de produção. 
 




Para além disto o controlo sobre qual o material que já tinha sido expedido e 
qual o que ainda faltava entregar era feito num registo de papel por parte da logística.  
Na figura 29 está exibido um desses registos em papel feitos pela logística. Esta 
informação não ficava facilmente acessível ao gestor de produção, gerando muitas vezes 
dúvidas sobre o que faltava fazer para que uma das encomendas pudesse ser 
considerada concluída.  
Os prazos de entrega eram comunicados de duas formas, numa reunião entre o 
gestor de obra e o gestor de produção que ocorria muito esporadicamente, ou então 
simplesmente por recado, caso fossem comunicadas de todo. Este aspeto obrigava o 
gestor das obras a transmitir ordens à produção, pessoalmente, quando as prioridades 
eram alteradas para que os trabalhadores das obras tivessem material para o dia 
seguinte. Em certos casos isto acontecia sem que gestor da produção tivesse sequer 
conhecimento.  
 
Figura 28– Encomenda com todos os artigos necessários para uma obra. 
Figura 29 - Registo físico dos artigos já aviados pela logística 
50 
 
Tudo isto fazia com que a análise de necessidades fosse uma tarefa complicada 
que produzia resultados por vezes errados. Ora pela confusão que havia nas 
encomendas, ora pelas datas de entrega, ora pelo desconhecimento de todas as ordens 
de produção comunicadas aos operários. 
 
Para que a informação a analisar não estivesse misturada com a informação 
desnecessária ao planeamento de produção na serralharia foi feita uma reunião com os 
funcionários das vendas e da logística. Foram criados vários documentos, cada um 
direcionado a cada departamento, e os funcionários das vendas foram instruídos a 
incluir no documento destinado à serralharia apenas os artigos por ela produzidos 
resultando num novo documento onde era mais fácil visualizar o trabalho que faltava 
fazer, pois só continha a informação pertinente ao departamento da Serralharia. Na 
figura 30 está exposto um quadro que foi dado aos comerciais para que estes soubessem 
em que documento colocar os artigos que vendem. Na coluna da esquerda é indicada a 
sigla usada no ERP para cada documento e nas duas colunas seguintes é descrito o tipo 
de artigos que deve conter esse documento. As duas linhas mais à direita indicam o tipo 
de documento de saída que cada documento deve originar.  
Para além disto os funcionários da logística foram também instruídos a dar baixa 
do material expedido nas encomendas no ERP usado pela Prilux (Etica.data), ao 
contrário do que faziam antes onde criavam o documento de expedição e riscavam essa 
linha num papel físico sem atualizar o documento da encomenda na base de dados do 
ERP.  
A prática de comunicação de ordens produção diretamente aos operários, por 
parte do gestor de obra, sem a devida comunicação ao gestor de produção, foi proibida.  
Foi aumentada a frequência de reuniões entre o gestor de produção e o gestor 
da obra para que estas se tornassem semanais. Desta forma os prazos de entrega 
começaram a ser comunicados ao gestor de produção e a ser também introduzidos no 
Figura 30- Quadro-guia para a formação dos funcionários das vendas e da logística 
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documento da encomenda no ERP. A comunicação semanal dos prazos de entrega 
começou a ser registada fisicamente como é exemplo a tabela na figura 31. 
Uma vez que a informação relevante à serralharia passou a estar isolada e 
atualizada pelos funcionários da logística e das vendas foi possível começar a analisar o 
estado das encomendas de forma mais fácil por parte do gestor de produção e tornou-
se possível desenvolver o Master production schedule automaticamente usando o ERP.  
Na figura 32 está apresentado um documento extraído do ERP que é usado como 
MPS. Nele aparecem todos os artigos que precisam de ser expedidos, as suas 
quantidades totais e por encomenda e as datas de entrega.  
 
Figura 31 - Registo físico da reunião semanal entre gestor de produção e gestor de obras 
Figura 32 – Documento de Analise de Encomendas extraído do ERP 
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4.3 - Gestão de stock 
Na situação atual da empresa, praticamente todas as matérias primas eram 
mantidas em stock. No caso dos produtos normalizados de pequena dimensão e por 
vezes alguns de grande dimensão o artigo final também era mantido em stock o que 
dificultava bastante a gestão do espaço no chão de fábrica.  
Através do ambiente de produção foi possível concluir que deve ser apenas 
mantido o stock de produto final para artigos com ambiente make-to-stock e nos outros 
casos de make-to-order, deve ser apenas mantido o stock de matéria prima. Para os 
artigos engineer-to-order não é mantido stock em nenhum estado pois o 
aprovisionamento e a produção só são feitos depois de receber a encomenda. 
Tendo isto em conta foram respondidas às 3 questões impostas pela gestão de stocks, 
para o caso dos produtos no ambiente make-to-stock, e para o caso dos produtos make-
to-order. 
 
- Com que frequência deve ser revisto o nível de stock?  
Sempre que entrar uma nova encomenda que use esse artigo o ERP irá emitir ordens de 
produção ou de aprovisionamento tendo em conta os níveis de stock, logo esse será 
sempre um momento em que são analisados os stocks. Para além disto nas fases de 
expedição e produção o operário também adquire informação sobre os níveis de stock 
alertando o gestor da produção quando uma matéria prima ou um produto final está 
em falta ou perto de estar. No caso de algum destes alertas não estar alinhado com a 
informação revista pelo ERP é feita uma recontagem e um ajuste de stock no programa 
para o retificar com a informação real. 
 
 - Qual deve ser a quantidade indicada na ordem de reabastecimento? 
Nesta questão as respostas divergem. Para os artigos make-to-stock a 
quantidade na ordem de produção deve ser o maior possível para se aproveitar os 
tempos de setup sem que se ultrapasse o limite de espaço onde os artigos são 
guardados. Este processo de seleção do espaço para armazenar os artigos já estava feito 
aquando o início do projeto onde os artigos com mais saída estavam armazenados nos 
contentores maiores e os artigos com menor saída dividiam um contentor ou estavam 
armazenados em caixas mais pequenas. Para indicar nas ordens de produção as 
quantidades a produzir de produtos make-to-stock foi recolhido de uma forma empírica 
a quantidade necessária para ocupar na totalidade o seu espaço de armazenamento 
(por exemplo: o contentor onde estão armazenadas “abraçadeiras 60x124” leva cerca 
de 2000 abraçadeiras). Esta informação foi introduzida no ERP no campo lote de 
produção para que o MRP tivesse em conta este parâmetro. 
O objetivo final é o de que a quantidade em stock de produto chegue para 
satisfazer a procura no pico da sazonalidade. Quanto à quantidade de matéria prima, 
deve ser sempre zero a menos que se esteja a planear produzir o artigo num futuro 
muito próximo. O seu aprovisionamento deve simplesmente seguir as quantidades nas 
ordens de produção pois manter stock do produto sistematicamente em dois diferentes 
estados é redundante e desnecessariamente dispendioso. 
Para os artigos make-to-order a quantidade da ordem de produção deve ser 
exatamente a mesma que vem na encomenda mesmo que isso não aproveite os tempos 
de setup, pois o risco que se corre quando são feitas quantidades em excesso para stock 
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de produtos normalizados, de grande dimensão, resulta em custos de posse logísticos 
muito altos. A quantidade da matéria prima adquirida para estes artigos também está 
limitada ao espaço no chão de fábrica, mas neste caso existem outros fatores 
importantes a considerar, como os custos de aprovisionamento e a capacidade de 
resposta do fornecedor.  
A informação quanto às quantidades necessárias é emitida pelo gestor da 
produção, mas o aprovisionamento é feito por outras pessoas e as negociações das 
quantidades e datas de entrega são muitas vezes dependentes da relação que há com 
os fornecedores. O papel do planeamento e controlo de produção neste caso limita-se 
a gerar a informação da necessidade para que o departamento de compras trate da 
negociação. 
 
- Quando deve ser colocada uma ordem de reabastecimento?  
Para responder a esta questão foi tomada em conta a informação dos 
documentos de saída de stock para estimar a procura. O prazo de reabastecimento foi 
definido como três semanas pois há a indicação por parte do aprovisionamento de que 
a maior parte dos fornecedores consegue entregar o material dentro de uma ou duas 
semanas e a produção pretende atingir o período de resposta de uma semana. Por fim 
o nível de serviço definido foi o de 80 % para os produtos make-to-stock, pois as suas 
caraterísticas fazem com que não haja grandes custos de stock para os armazenar, e de 
50% (neutra) para os produtos make-to-order, isto pois os produtos make-to-order 
costumam ocupar mais espaço logo não seria muito viável manter stock de segurança.  
 
Na figura 33 estão ilustrados os cálculos feitos para calcular o nível de 
reabastecimento para um artigo make-to-stock e o nível de reabastecimento de matéria 
prima que servirá para um artigo make-to-order. A equações usadas foram as mesmas 
que estão referidas no capítulo 2 e os dados das quantidades já estão agrupados por 
períodos de 3 semanas desde o final de 2018. Para os períodos anteriores a informação 
não existia em alguns casos pois o artigo não estava criado ou simplesmente não era de 
Figura 33 - Cálculo de nível de reabastecimento para um artigo MTS e para a matéria prima de um artigo MTO 
54 
 
confiança pois no final do ano o nível dos stocks teve de ser severamente corrigido.  Esta 
informação foi introduzida no ERP no campo de stock mínimo para que sempre que o 
MRP fosse corrido tivesse em conta este parâmetro.  
4.4 - Recolha de informação 
A primeira tarefa na revisão do processo de planeamento e controlo de produção 
foi a recolha de informação relativa aos artigos produzidos. A base de dados do ERP já 
continha uma boa parte dos artigos, mas estava incompleta, estando vários artigos por 
registar e nos artigos já registados não havia informação quantos aos componentes, às 
operações necessárias ou tempos de processamento. Ao todo foram registados cerca 
de 100 artigos e foi completada a informação descrita para cerca de 90% dos 500 artigos 
que estão registados. 
Para além das informações básicas recolhidas também foi analisado cada artigo 
para o categorizar quanto às suas características físicas e de mercado, usando o 
ambiente de trabalho e o tipo de processo.  
A recolha dos artigos a criar na base de dados foi feita observando as notas de 
encomenda e guias de saída onde apareciam regularmente indicações a artigos que não 
existiam na base de dados, sendo criados de forma igual aos que já existiam.  
A lista de materiais de cada artigo foi criada através de alguns registos que já 
existiam como a enumeração dos componentes e com peso da matéria prima. No caso 
de não existirem quaisquer registos, o levantamento da informação foi feito analisando 
o produto final, caso existisse em stock, ou perguntando ao gestor de produção para 
que o seu conhecimento tácito se tornasse explícito e ficasse armazenado na base de 
dados. 
A enumeração das operações pelas quais um produto precisava de passar foi 
feito de forma similar à lista de materiais, recolhendo alguma informação de registos 
antigos, por observação direta ou questionando o gestor de produção. Essa informação 
assim como os recursos por norma usados nas operações, foram registados na base de 
dados na ficha do artigo. 
Por fim, os tempos de processamento também foram recolhidos, em parte de 
registos antigos, no entanto, este era o campo onde havia maior falta de informação. 
Neste caso, nem o próprio gestor de produção sabia ao certo a resposta para todas as 
operações de todos os artigos. A informação necessária para preencher este campo não 
existia e, portanto, foi preciso escolher um método para a criar. Uma vez que os artigos 
produzidos têm uma variedade tal que um artigo pode vir a ser produzido apenas uma 
vez por ano não era viável cronometrar os tempos de processamento para cada 
operação. O próprio processo de cronometragem trazia algum desconforto aos 
trabalhadores e isso poderia influenciar os resultados. Para fazer a recolha foi então 
escolhido o método de Planeamento de capacidade usando Fatores gerais que usa 
dados históricos de produções passadas e da duração total de cada processo, para se 
calcular uma média e usá-la como previsão da performance. No entanto, como não 
existiam dados históricos foi criada um folha em Excel de registo de tempos por 
processo, que começou a ser alimentada com a informação recolhida nas ordens de 
produção. Isto fez com que não fosse possível calcular os tempos de processamento 
para todos os artigos logo de início, mas este processo iria criar informação ao longo do 
tempo para que se pudessem chegar a resultados satisfatórios, eventualmente. 
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Na figura 34 pode ser observado um excerto do Excel com o registo dos tempos de 
processamento assim como a informação quanto aos componentes e operações 
necessárias para a produção desse artigo. 
4.5 - MRP 
A junção da informação recolhida quanto aos artigos assim com as indicações de 
gestão de stock e a informação provinda do Master production schedule permitiram que 
o ERP tivesse a informação necessária para executar o MRP. No início do projeto o 
programa não continha essa função, no entanto a empresa responsável pelo programa 
foi contactada e foi desenvolvido em colaboração um módulo que fizesse a função do 
Capacity requirements planning e assim tornou-se possível correr o MRP 
automaticamente. 
Na figura 35 é exibido o menu do ERP onde os seus cálculos do MRP são descritos 
tendo em conta toda a informação introduzida na base de dados (encomendas, stock 
mínino, stock real, lotes de produção, e tempos de processamento). Na figura 36, pode-
se observar um excerto da listagem de ordens de produção geradas pelo MRP que de 
seguida são introduzidas no plano de produção.  
 
Figura 34 – Registo de tempos de processamento usando fatores gerais 
Figura 35 - Cálculo do MRP pelo ERP 
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4.6 – Carregamento  
Inicialmente o carregamento era feito com um horizonte temporal diário pelo 
gestor de produção. Ao final do dia ele atribuía tarefas a cada operador com base nas 
folhas das encomendas e na sua memória até achar que cada um já tinha trabalho 
suficiente para o dia seguinte.  
A partir do momento que se começou a calcular o MRP com o ERP tornou-se 
possível abordar esta etapa de uma forma menos tácita. Com a informação provinda do 
MRP poderia ser feito um carregamento para capacidade finita, definindo assim um 
plano preciso para todos os recursos. No entanto, esse método era visto como passo 
extra desnecessário para o gestor da produção pois a atualização diária iria consumir 
muito do seu tempo. Os próprios trabalhadores, em especial os responsáveis por 
processos do tipo job shop e engineer-to-order também não concordavam com os 
tempos definidos muitas das vezes. Para este tipo de processos a literatura sugere deixar 
o processo ficar pelo CRP deixando algum espaço para o julgamento do trabalhador o 
que coincidia com o feedback dado por ambas as partes na serralharia da Prilux também.  
Posto isto, as ordens provenientes do MRP passaram a ser simplesmente 
alocadas a um dos trabalhadores, formando assim uma fila de espera de trabalhos a 
executar. A escolha de quem iria executar as operações está principalmente limitada 
aos trabalhadores que tinham formação para o fazer (a operação de quinar é feita 
sempre pelo mesmo trabalhador), mas também há casos em que vários trabalhadores 
tinham as mesmas aptidões (a operação de soldar podia ser feita por 4 trabalhadores 
diferentes) e aí o trabalho era alocado ao trabalhador que estivesse menos carregado. 
É normal em processos job shop que os recursos sejam flexíveis e que o sucesso da 
produção esteja preso com as capacidades de julgamento de cada operário. Por esta 
razão a distribuição das tarefas a ser feita não segue uma regra rígida e é dado espaço 
Figura 36 - Ordens de produção geradas como resultado do cálculo do MRP 
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ao gestor da produção para fazer algumas alterações consoante o seu conhecimento 
empírico. 
Desta forma as novas ordens de produção que fossem surgindo provindas do 
MRP eram distribuídas inicialmente pelo autor deste trabalho, por todos os operários 
com base nas capacidades de cada um e no trabalho que já tinham na sua fila de espera. 
Num segundo momento o gestor de produção analisava esta distribuição e fazia as 
alterações que achava necessárias. 
Na figura 37 está exposto o Excel criado para organizar a informação do MRP 
para que esta se pudesse tornar num plano de trabalhos legível. Cada coluna é 
preenchida com a informação provinda do MRP exceto a coluna do recurso que é 
preenchida da forma mencionada no parágrafo anterior. A folha representada na figura 
37 é a folha principal (Ordens) que contém todas as ordens de produção, mas como 
pode ser observado existe uma folha para cada operador que é preenchida 
automaticamente através de macros com base nas linhas da folha principal.  
4.7 - Sequenciamento 
Depois de ter todas as tarefas alocadas a cada um dos operários em fila de espera 
era necessário sequenciá-las para se saber em que ordem iriam ser produzidas. 
O sequenciamento, tal como o carregamento era feito pelo gestor de produção 
com base na memória das interações que tinha com o gestor de obra. Isto gerava 
problemas que obrigavam muitas vezes o gestor de obra a transmitir diretamente aos 
operadores indicações do que deveriam produzir pois o plano de produção não estava 
de acordo com as suas necessidades.  
Quando o chão de fábrica opera num layout funcional o sequenciamento é um 
dos processos ao qual se deve dar mais importância, mantendo sempre a capacidade 
saturada e tendo sempre em conta os prazos de entrega. Ao analisar os fatores que 
influenciam o planeamento foram identificados como importantes o fator data de 
entrega e prioridade do cliente (para o gestor da obra) e o fator do tempo de 
processamento (para o gestor de produção). A decisão tomada foi a de agrupar as 
operações que tivessem o mesmo setup, para diminuir o makespan, e atribuir ao grupo 
Figura 37- Folha ordens que contém tabela com onde são distribuídas as ordens de produção pelos operários (carregamento) 
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de operações (mesmo que não tivessem datas urgentes) a data de entrega mais urgente. 
Através do sequenciamento e dos tempos de produção já era possível ter uma previsão 
de quais os artigos que iriam falhar a data de entrega e, portanto, depois de fazer o 
sequenciamento segundo essas duas regras o gestor da obra era consultado sempre que 
houvesse um atraso previsto para que desse indicações caso quisesse alterar a ordem 
no sequenciamento de algum dos grupos. Nesta fase do planeamento enquanto para o 
gestor de produção era óbvio que a regra seria a de sequenciar as operações de forma 
a que o makespan fosse o menor possível, para que os processos fossem mais 
económicos, no que toca às prioridades dos grupos o gestor de obra preferiu que não 
fosse implementada um regra específica, isto era devido à volatilidade com que o ritmo 
das obras variava e o tipo de relação que se tem com os Cliente. Em vez disso, os grupos 
de tarefas eram ordenados pela data de entrega e mais tarde ele revia o plano e ajustava 
indicando quais as encomendas que teriam mais prioridade. A tarefa de rever o 
sequenciamento foi feita em conjunto com o gestor de obra todas as semanas através 
das reuniões semanais já referidas anteriormente, ou sempre que este requisitasse. As 
datas de entrega e prioridades acordadas nessa reunião eram depois atualizadas no 
Excel pelo autor deste trabalho. Esta liberdade de não aplicar um regra inflexível ao 
sequenciamento pode ir contra outras análises feitas para outras empresas no entanto, 
neste caso, o departamento de obras, que é o cliente interno da produção, tem as suas 
razões para fazer variar constantemente a prioridade dos artigos que precisa. Portanto, 
a agilidade do processo de planeamento é extremamente necessária para que a 
produção se adapte à procura. 
Na figura 38 está exibida a folha individual para um recurso, que é calculada através da 
folha principal. No caso de haver alguma ordem que não está prevista ser completada 
antes da data de entrega, o campo previsto aparece a vermelho e o gestor de produção 
e o gestor de obra podem então fazer a decisão de alterar a prioridade de outras ordens 
alocadas a esse operário ou alterar o operário ao qual a ordem é atribuída. 
4.8 - Agendamento 
Depois de ser executado o MRP, o carregamento e o sequenciamento, a última 
decisão que falta para fazer o agendamento é decidir se as operações são executadas 
em forward scheduling ou backward scheduling. No caso da Prilux todas as operações 
eram executadas em forward scheduling. No entanto, isso foi alterado para que os 
Figura 38 - Fila de espera de ordens de produção para um recurso 
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artigos make-to-order, que por norma são de maior dimensão, começassem a ser 
agendados através de backward scheduling pois a ocupação do chão de fábrica traz 
transtornos. Isso implica que um artigo make-to-stock de pequenas dimensões que 
tenha menos prioridade irá passar à frente de um artigo make-to-order para uma 
encomenda com mais prioridade até que a data de entrega desse segundo artigo de 
dimensões maiores estivesse perto o suficiente. No caso dos artigos engineer-to-order 
a sua produção é também feita no formato de forward scheduling uma vez que é difícil 
de calcular os tempos de processamento e a sua entrega pode em muitos casos ser 
adiantada. 
4.8.1 - ATP 
Depois de ter o Plano detalhado de produção feito 
com o agendamento das operações e as datas de entrega, 
podem ser observados em quais períodos um operário 
estaria sobrelotado e em quais este tem folga. Os comerciais 
quando são confrontados com um pedido para uma data de 
entrega podem consultar a informação do planeamento que 
lhes indica que recursos estarão disponíveis em que janelas 
de tempo. A abordagem ao ATP da Prilux assemelha-se à 
abordagem 4, onde num primeiro momento é aceite o 
pedido e determinada a data de entrega (por parte do 
departamento das vendas consultando o departamento de 
produção para as datas) e só mais tarde é agendada a 
produção (pelo gestor de produção). Por esta razão é que a 
consulta do carregamento dos recursos e a “folga” de cada 
recurso é importante pois ajuda o processo de vendas, mesmo que no chão de fábrica 
as tarefas não estejam agendadas de forma tão rígida. 
 
4.9 – Monitorização / Controlo de produção 
Tal como o carregamento por capacidade finita não era o mais adequado para o 
ambiente produtivo em análise, também o controlo apertado do tempo que um 
trabalho deve demorar não representa a melhor maneira em todos os casos de avaliar 
um operário e medir o progresso de uma operação. O controlo das atividades para 
produtos make-to-stock pode ser considerado fácil ao nível da clareza dos objetivos, 
quantificação dos outputs e repetibilidade, mas de controlo médio na previsibilidade 
das intervenções. Quanto ao resto dos produtos pode ser considerado de controlo fácil 
na clareza dos objetivos e na quantificação dos outputs, mas de controlo médio na 
previsibilidade dos efeitos das intervenções e na repetibilidade.  
As exigências feitas ao controlo para os artigos normalizados são as de comunicar 
de maneira clara a tarefa ao operário para que este não tenha dúvidas e no caso de as 
ter essas possam ser esclarecidas rapidamente, e também a obtenção de informação do 
chão de fábrica para que o stocks no ERP se mantenham corretos criando registos de 
inputs e outputs de produção. No caso dos artigos que não são normalizados o foco do 
controlo de produção está em acompanhar constantemente a produção para garantir 
que os problemas que surgirem sejam resolvidos o mais rápido possível e para que haja 
Figura 39- Ilustração do campo 
usado para dar respostas ATP 
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sempre um ponto de situação para dar ao cliente no caso de ele telefonar, mantendo 
assim a produção dentro do prazo ou avisando com antecedência caso surja uma 
situação que implique um atraso de entrega. 
Uma vez que existe um plano com datas de conclusão previstas também faz 
parte do controlo recalcular essas datas com base na informação real, mesmo que isso 
não seja feito diariamente para ser comunicado à produção deve ser feito 
semanalmente para se comunicar ao departamento de vendas e de obras. 
Para além disso também se procura a recolha de tempos de processamento para 
que seja possível calcular os custos reais e estimar custos futuros. 
4.9.1 - Ordens de produção 
A comunicação entre a gestão da produção e os seus operadores foi revista, pois, 
o método usado por escrito deixava muita informação de fora e tinha de ser em vários 
casos completado de forma oral. Para além desse ponto negativo, também não existiam 
bons métodos de recolha de tempos ou registos de produção que ajudassem a 
identificar quem fez o quê e em que dias. Para isso foram criadas as ordens de produção 
que complementam o quadro do planeamento com informação relevante e campos 
para recolha de informação durante o dia.  
A ordem de produção comunica que artigo necessita de ser produzido e em que 
quantidades, deixando espaço para indicar a matéria prima e fazer algum desenho 
técnico ilustrativo. O campo da composição do produto poderá estar bastante 
preenchido em alguns casos de produções únicas e em branco noutros caso de produtos 
já conhecidos pelo trabalhador. Para além disso contém ainda uma tabela de recolha de 
dados que é obrigatória de preencher para tudo o que seja produzido. Mesmo que se 
perca a ordem de produção foi comunicado que o operador deve preencher uma nova 
ordem de produção para indicar que material gastou e produziu assim como os tempos 
de processamento. 
A ordem de produção está mais focada em comunicar as especificações do 
produto final e a matéria prima usada e não tem instruções quanto aos detalhes das 
operações a executar, pois muitas das vezes em processos do tipo job shop é mais 
indicado deixar ao critério do operador qual será a melhor maneira de fazer o artigo 
visto que muitos dos operadores têm conhecimento e experiência para o fazer. Noutro 
ambiente produtivo com outras condições esta poderia não ser a opção mais correta, 
mas a escassez de detalhe que dá mais flexibilidade às operações de artigo job shop é 














5 – Resultados e Conclusões 
Todas estas alterações ao processo de planeamento e controlo de produção, 
resultaram no final num novo processo ilustrado pelo flowchart na figura 41. 
 
Este novo processo contém mais alguns passos que o anterior, tornando o 
esquema um pouco mais complexo. A burocracia do processo também aumentou, mas 
em troca disso é criada muito mais informação que guia as decisões tomadas no dia a 
dia pelo gestor de produção. A agilidade da comunicação verbal é trocada pela 
rastreabilidade dos documentos escritos, o que fez com que alguns elementos da 
produção demonstrassem algum ceticismo. No entanto, a situação anterior era 
insustentável e a falta de resposta e dados da produção tinha repercussões noutros 
departamentos. É possível assim concluir que o esforço extra necessário para executar 
o planeamento tem como recompensa o melhor funcionamento de todas as outras 
atividades da empresa que dependiam deste processo.  Contudo, este novo processo só 
é exequível porque o aumento de rigidez do protocolo é razoável e se encontra num 
meio termo entre estandardização total e flexibilidade.  
Isto só foi possível devido à analise feita à priori da remodelação do processo e, 
portanto, podemos concluir que a classificação de um sistema de produção deve sempre 
preceder o design do processo de Planeamento e Controlo de Produção para que o 
conhecimento académico não se isole da realidade prática.  
A recolha de informação para que se pudesse calcular um indicador antes e 
depois das mudanças feitas no planeamento e controlo de produção não foi possível 
porque a informação não existia nem era gerada antes do processo ser alterado, 
portanto a avaliação é feita apenas de uma forma qualitativa. 
No futuro sugere-se que a informação seja toda integrada na base de dados e 
que algumas fases do processo sejam automatizadas, como por exemplo a transição do 
Figura 41- Flowchart do novo processo de planeamento e controlo de produção 
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MRP para o plano de produção. Atualmente é necessário recolher os dados do MRP e 
introduzi-los num Excel para se fazer o carregamento e sequenciamento. O cálculo do 
ATP é também feito a partir desse Excel, mas o ideal seria manter a informação toda na 
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